
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
14604 Resolución de 4 de junio de 2024, de la Entidad Pública Empresarial 

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se publica la 
segunda Adenda modificativa y de prórroga del Convenio con el Gobierno de 
Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos, para la supresión de los pasos a 
nivel en Renedo (Piélagos).

Habiendo sido suscrito el 3 de junio de 2024, la Adenda modificativa n.º 2 y prórroga 
n.º 2 del Convenio entre el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Piélagos y la 
entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la 
supresión de los pasos a nivel en Renedo (Piélagos), procede, en cumplimiento de lo 
establecido en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, sobre convenios suscritos por la Administración 
General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público 
vinculados o dependientes, la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicha 
adenda de convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 4 de junio de 2024.–El Presidente de la Entidad Pública Empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Ángel Contreras Marín.

ANEXO

Adenda modificativa n.º 2 y prórroga n.º 2 del Convenio entre el Gobierno 
de Cantabria, el Ayuntamiento de Piélagos y la entidad pública empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias para la supresión de los pasos 

a nivel en Renedo (Piélagos)

3 de junio de 2024.

REUNIDOS

Don Roberto Media Sainz, Consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria por Decreto 7/2023, de 7 de julio, por el 
que se nombra a los miembros del Consejo de Gobierno («Boletín Oficial de 
Cantabria» de 7 de julio de 2023), actuando en nombre y representación del Gobierno 
de Cantabria, de conformidad con el artículo 35.k) de la Ley de Cantabria 5/2018, 
de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del 
Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y previa 
autorización de la celebración de este convenio por Acuerdo de Consejo de Gobierno, 
de fecha 21 de marzo de 2024.

Don Carlos Alberto Caramés Luengo, en su condición de Alcalde del Ayuntamiento 
de Piélagos, que actúa en virtud de las competencias en materia de ordenación, gestión, 
ejecución y disciplina urbanística, de conformidad con el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y especialmente facultado 
para este acto en virtud de Acuerdo de la Junta de Gobierno local de fecha 21 de marzo 
de 2024.

Don Ángel Contreras Marín, Presidente de la entidad pública empresarial 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que en lo sucesivo se denominará 
ADIF, en virtud del Real Decreto 1049/2023, de 7 de diciembre, actuando en nombre y 
representación de ADIF en el ejercicio de las facultades que tiene conferidas por el 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 171 Martes 16 de julio de 2024 Sec. III.   Pág. 89331

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
24

-1
46

04
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



artículo 23.2.a) de su Estatuto, aprobado mediante Real Decreto 2395/2004, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial ADIF.

Las partes se reconocen la capacidad legal necesaria para suscribir la presente 
Adenda modificativa y de prórroga del convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.

Que con fechas 1 y 8 de julio de 2019 se publicó respectivamente en el «Boletín 
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Cantabria» el Convenio entre el Gobierno 
de Cantabria, el Ayuntamiento de Piélagos y la Entidad Empresarial ADIF para la 
supresión de los pasos a nivel de Renedo (Piélagos).

Segundo.

Que el objeto del citado convenio es la supresión de los pasos a nivel en el ámbito 
urbano de Piélagos, en particular los situados en los p. k. 494+380 y p. k. 494+830 de la 
línea férrea de Cercanías C-1 entre Torrelavega y Santander.

Tercero.

Que con fecha 8 de enero y 4 de febrero de 2022 se publicó respectivamente en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Cantabria» la Adenda modificativa 
y prórroga del Convenio con el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos, 
para la supresión de los pasos a nivel en Renedo (Piélagos).

Cuarto.

Que el 7 de abril de 2022 se celebró la 4.ª reunión de la comisión de seguimiento del 
citado convenio, en la que se informa que respecto de la maqueta del proyecto 
constructivo que se disponía anteriormente, y ante la necesidad de realizar un nuevo 
diseño para el paso inferior del p. k. 494/830 adecuado también para el paso de 
vehículos de gálibo reducido, conforme a los acuerdos de la anterior comisión, se optó 
por segregar del proyecto esta actuación. De modo que el primer proyecto solo incluya 
las actuaciones del paso inferior peatonal del p. k. 494/380 y la ampliación del paso 
inferior del p. k. 464/200.

Este primer proyecto se ha aprobado por ADIF con fecha 28 de diciembre de 2023. 
Por otra parte, ADIF ha contratado el proyecto para el Paso a Nivel del p. k. 494/830, que 
será redactado como un proyecto independiente.

Quinto.

Que el 16 de diciembre de 2022 se celebró la 5.ª reunión de la comisión de 
seguimiento del citado convenio, en la que se informa que, tras los cambios solicitados 
en la solución del paso inferior del p. k. 494/830 (adecuándolo también para el paso de 
vehículos de gálibo reducido), así como el incremento en el presupuesto de la variante 
CA-233, se ha de realizar una nueva Adenda. Siendo el objeto de la Adenda n.º 2 la 
modificación del convenio citado en el exponendo primero.

Sexto.

Que el 24 de mayo de 2023 se celebró la 6.ª reunión de la comisión de seguimiento 
del citado convenio, en la que se acuerda que los sobrecostes existentes entre las 
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actuaciones del convenio vigente y las de la adenda necesaria se repartan manteniendo 
el mismo criterio establecido en el convenio original, que sería el siguiente:

– ADIF financia las actuaciones previstas en su proyecto de supresión de los pasos 
a nivel, pero exclusivamente la parte correspondiente con la finalidad de cruce de 
peatones.

– ADIF también financia el coste de las actuaciones previstas en los proyectos del 
Gobierno de Cantabria necesarias para dotar de permeabilidad a la línea de FF. CC. para 
vehículos.

Entre ambas actuaciones conjuntas se consigue eliminar los dos pasos a nivel 
existentes, que son empleados tanto por peatones como vehículos.

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos asumen a su cargo las 
mejoras funcionales introducidas, que son:

– El aumento de anchura del viaducto de la Variante de la CA-233 para dotarla de 
conectividad de ciclistas y peatones.

– El aumento del gálibo vertical del marco para la eliminación del paso a nivel del 
p. k. 494/830, para dotarle de funcionalidad para vehículos de gálibo restringido.

El resto de los sobrecostes que se han puesto de manifiesto en los distintos 
proyectos que no son motivados por mejoras funcionales de la solución inicialmente 
prevista, incluidos los derivados del incremento de los precios unitarios de las unidades 
de obra se reparten manteniendo los criterios generales anteriormente indicados.

Séptimo.

Que la vigencia del convenio actual es de cinco años (cuatro años iniciales más uno 
de la primera prórroga) desde el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» e inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal y finalizará, salvo acuerdo entre las partes o 
incumplimiento denunciado del mismo, una vez ejecutadas las actuaciones previstas en 
el convenio, de acuerdo con la cláusula séptima del mismo.

Con la reprogramación económica aprobada en la comisión de seguimiento, se 
incorporan al convenio las anualidades 2025, 2026 y 2027 y se amplía la vigencia del 
convenio en tres años adicionales, desde el 30 de junio de 2024 hasta el 30 de junio 
de 2027.

Octavo.

Que el 23 de octubre de 2023 se celebró la 7.ª reunión de la comisión de 
seguimiento del citado convenio, en la que los nuevos representantes de las 
Administraciones ratificaron la vigencia del acta n.º 6 con la excepción de liberar las 
anualidades previstas para el año 2024, consecuencia del tiempo imprescindible para 
realizar la licitación de las obras de la Variante CA-234 por parte del Gobierno de 
Cantabria.

Noveno.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto se considera necesario modificar 
nuevamente la cláusula cuarta (coste) y quinta (financiación) del convenio. Siendo 
innecesario redactar anexos a la presente adenda, y quedando sin efecto los redactados 
para el convenio.
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En consecuencia, las partes consideran procedente la celebración de la presente 
adenda de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Modificación de la cláusula cuarta. Coste de las actuaciones.

Se modifica la cláusula cuarta. Coste de las actuaciones referente a coste de las 
actuaciones a desarrollar por el Gobierno de Cantabria a través de la Dirección 
General de Obras Públicas y por ADIF, quedando redactado, en su totalidad, del 
siguiente modo:

El coste de las actuaciones será el que finalmente se determine en los respectivos 
proyectos de construcción que se redacten, si bien se han realizado las siguientes 
estimaciones:

– El coste total de las actuaciones descritas será de 22,04 M€ (IVA no incluido). De 
los que 6,04 M€ corresponden a actuaciones que deberán recogerse en proyectos 
redactados por ADIF, 15,093 M€ corresponden a las obras de las actuaciones que 
deberán recogerse en proyectos redactados por la Dirección General de Obras Públicas 
del Gobierno de Cantabria y 0,907 M€ corresponde al coste de los proyectos, 
expropiaciones y direcciones de las obras de los citados proyectos redactados por la DG 
de Obras Públicas.

– El detalle es el siguiente:

Importes en millones de euros, IVA excluido

Proyectos y obras a ejecutar por ADIF Importe 2026 2027

Paso inferior peatonal p. k. 494/380. 2,45 0,90 1,55

Paso inferior peatonal p. k. 494/830. 3,01 0,90 2,11

Ampliación paso inferior p. k. 464/200. 0,58 0,58  

 Total. 6,04 2,38 3,66

Importes en millones de euros, IVA excluido

Obras a ejecutar por la Dirección General de Obras Públicas Importe 2020 2021 2022 y 2023 2024 2025 2026 2027

Variante de la CA-233. 14,881    0,000 4,933 4,933 5,015

Glorieta intersección CA-234 (1). 0,212 0,193 0,019      

 Total. 15,093 0,193 0,019 0,000 0,000 4,933 4,933 5,015

Importes en millones de euros, IVA excluido

Proyectos, direcciones, expropiaciones y servicios afectados 
de obras a ejecutar por la Dirección General de Obras Públicas Importe 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Variante de la CA-233. 0,883 0,046 0,065 0,012 0,000 0,000 0,128 0,128 0,504

Glorieta intersección CA-234. O,024 0,011 0,010 0,003      

 Total. 0,907 0,057 0,075 0,015 0,000 0,000 0,128 0,128 0,504
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Segunda. Modificación de la cláusula quinta. Financiación de las actuaciones.

Se modifica la cláusula quinta. Financiación de las actuaciones referente a los 
cuadros resumen de las aportaciones a realizar por el Gobierno de Cantabria a través de 
la Dirección General de Obras Públicas y por ADIF, y se añade la financiación acordada 
correspondiente al Ayuntamiento de Piélagos, quedando redactados del siguiente modo:

ADIF:

Importes en millones de euros, IVA excluido

Proyectos y obras a ejecutar por ADIF Importe 2026 2027

Paso Inferior Peatonal p. k.494/380. 2,45 0,90 1,55

Paso Inferior Peatonal p. k. 494/830. 2,48 0,90 1,58

Ampliación Paso Inferior p. k. 464/200. 0,58 0,58  

 Total. 5,51 2,38 3,13

Importe en millones de euros, IVA excluido

Obras a ejecutar por la Dirección General de Obras Públicas Importe 2020 2021, 2022 y 2023 2024 2025 2026 2027

Variante de la CA-233. 12,313  0,000 0,000 4,082 4,082 4,149

Glorieta intersección CA-234. 0,212 0,193 0,019 0,000 0,000 0,000 0,000

 Total. 12,525 0,193 0,019 0,000 4,082 4,082 4,149

Gobierno de Cantabria:

Importe en millones de euros, IVA excluido

Proyectos, direcciones, expropiaciones y servicios afectados 
de obras a ejecutar por la Dirección General de Obras Públicas Importe 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Variante de la CA-233. 0,883 0,046 0,065 0,012 0,000 0,000 0,128 0,128 0,504

Glorieta intersección CA-234. 0,024 0,011 0,010 0,003      

 Total. 0,907 0,057 0,075 0,015 0,000 0,000 0,128 0,128 0,504

Importe en millones de euros, IVA excluido

Obra a ejecutar por la Dirección General de Obras Públicas Importe 2023 2024 2025 2026 2027

Variante de la CA-233. 1,798 0,000 0,000 0,596 0,596 0,606

 Total. 1,798 0,000 0,000 0,596 0,596 0,606
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La Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria efectuará el 
pago correspondiente a la aportación a realizar a ADIF, contra la presentación de la obra 
certificada del paso inferior peatonal p. k. 494/830, de acuerdo a la siguiente distribución:

Importe en millones de euros, IVA excluido

Obras a ejecutar por ADIF Importe 2027

Paso Inferior Peatonal p. k. 494/830. 0,530 0,530

 Total. 0,530 0,530

La aportación a realizar a ADIF estará condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en los correspondientes presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

Ayuntamiento de Piélagos:

El Ayuntamiento de Piélagos efectuará los pagos correspondientes a las 
aportaciones a realizar al Gobierno de Cantabria de la variante de la CA-233, 
trimestralmente contra la presentación de la obra certificada y del documento de ingreso, 
de acuerdo a la siguiente distribución de anualidades:

Importe en millones de euros, IVA excluido

Obra a ejecutar por la Dirección General de Obras Públicas Importe 2023 2024 2025 2026 2027

Variante de la CA-233. 0,770 0,000 0,000 0,255 0,255 0,260

 Total. 0,770 0,000 0,000 0,255 0,255 0,260

Tercera. Prórroga del convenio.

Las partes acuerdan, en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo de la cláusula 
séptima del convenio originario, prorrogar el «Convenio entre el Gobierno de Cantabria, 
el Ayuntamiento de Piélagos y la Entidad Pública Empresarial ADIF para la supresión de 
los pasos a nivel de Renedo (Piélagos)», por tres años, hasta el 30 de junio de 2027.

Cuarta. Dejar sin efecto el anexo I del convenio firmado el 23 de abril de 2019.

Queda sin efecto el anexo I del convenio firmado el 23 de abril de 2019.

Quinta. Entrada en vigor de la adenda.

La presente adenda se perfeccionará con su suscripción, adquiriendo la misma plena 
validez y eficacia desde el momento de su inscripción, en el plazo de cinco días hábiles 
desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, debiendo asimismo ser publicada, en el plazo 
de diez días hábiles desde su formalización, en el «Boletín Oficial del Estado», sin 
perjuicio de su publicación facultativa en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento.–Por el Gobierno de 
Cantabria, el Consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, 
Roberto Media Sainz.–Por el Ayuntamiento de Piélagos, el Alcalde, Carlos Alberto 
Caramés Luengo.–Por la E.P.E. ADIF, el Presidente, Ángel Contreras Marín.
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