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DECISION DE EJECUCION (UE) 2023/2879 DE LA COMISION
de 15 de diciembre de 2023

por la que se establece el programa de trabajo relativo al desarrollo y a la implantacién de los sistemas
electrénicos previstos en el cdigo aduanero de la Unién

LA COMISION EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se
establece el c6digo aduanero de la Unidn (), y, en particular, su articulo 281, parrafo primero,

Considerando lo siguiente:

(1)  Elarticulo 6 del Reglamento (UE) n.° 952/2013, por el que se establece el c6digo aduanero de la Unién, dispone que
todo intercambio de informacion entre las autoridades aduaneras y entre estas y los operadores econdmicos, asi
como el almacenamiento de dicha informacion, debe llevarse a cabo utilizando técnicas de tratamiento electrénico
de datos. El articulo 280 del Reglamento (UE) n.° 952/2013 establece que la Comisién deberd elaborar un programa
de trabajo relativo al desarrollo y a la instalacién de los sistemas electronicos contemplados en el codigo aduanero de
la Unién (en lo sucesivo, «el programa de trabajo»).

(2)  La Comisién adopt6 el primer programa de trabajo mediante la Decisién de Ejecuciéon 2014/255/UE de la
Comisi6én (3, y lo ha ido actualizando mediante la Decisiéon de Ejecucién (UE) 2016/578 de la Comisién () y la
Decisién de Ejecucion (UE) 2019/2151 de la Comisién (). Es preciso actualizar la version del programa de trabajo
adoptada mediante la Decision de Ejecucién (UE) 2019/2151 a fin de tener en cuenta la evolucién reciente de la
planificacion de los sistemas electronicos.

(3)  Es preciso actualizar el programa de trabajo a fin de enumerar los sistemas electrénicos contemplados en el
Reglamento (UE) n.° 952/2013, los articulos pertinentes que establecen dichos sistemas y las fechas en las que se
espera que entren en funcionamiento. El programa de trabajo debe distinguir entre los sistemas electrénicos que
han de desarrollar los Estados miembros por si mismos («sistemas nacionales») y los que han de desarrollar en
colaboracion con la Comisién (csistemas transeuropeos»). Los sistemas electrénicos contemplados en el programa
de trabajo deben gestionarse, prepararse y desarrollarse con arreglo al documento de planificacién que abarca todos
los proyectos aduaneros relacionados con las tecnologias de la informacién (°) (el denominado Plan Estratégico
Plurianual en Materia de Aduanas o <MASP-C», por sus siglas en inglés), que estd siendo elaborado de conformidad
con la Decisién n.° 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (), y en particular con su articulo 4 y su
articulo 8, apartado 2.

() DOL 269 de10.10.2013, p. 1, ELL: http://data.curopa.eu/eli/reg/2013/952/oj.

() Decisién de Ejecucion 2014/255/UE de la Comisidn, de 29 de abril de 2014, por la que se establece el Programa de Trabajo relativo al
Cédigo Aduanero de la Unién (DO L 134 de 7.5.2014, p. 46, ELL http://data.europa.eufeli/dec_impl/2014/255/0j).

() Decisién de Ejecucion (UE) 2016/578 de la Comision, de 11 de abril de 2016, por la que se establece el Programa de Trabajo relativo al
desarrollo y a la implantacion de los sistemas electronicos previstos en el Cédigo aduanero de la Unién (DO L 99 de 15.4.2016, p. 6,
ELL http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/578/0j).

() Decisién de Ejecucién (UE) 2019/2151 de la Comisidn, de 13 de diciembre de 2019, por la que se establece el programa de trabajo
relativo al desarrollo y a la introduccién de los sistemas electrénicos previstos en el Codigo Aduanero de la Unién (DO L 325 de
16.12.2019, p. 168, ELL: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2151/0j).

() https:/[ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs_en#heading_2

(®) Decision n.° 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a un entorno sin soporte papel en las
aduanas y el comercio (DO L 23 de 26.1.2008, p. 21, ELIL http://data.europa.eu/eli/dec/2008/70(1)/oj).
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El programa de trabajo define de forma pormenorizada las fechas efectivas de implantacién de cada uno de los sistemas
electronicos y fija la fecha definitiva de implantacién de conformidad con los periodos transitorios establecidos en el
articulo 278 del Reglamento (UE) n.° 952/2013 y en el Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comision ().

Cuando el programa de trabajo permita a los Estados miembros optar por la implantacién de un sistema electrénico
transeuropeo o un sistema electronico nacional en un perfodo determinado (i.e., un lapso de implantacion), el anexo de la
presente Decision debe indicar claramente que la «fecha inicial de implantacién» es la fecha mds temprana en la que los
Estados miembros pueden comenzar a utilizar el nuevo sistema electrénico, y que la echa final de implantacién» es la
fecha definitiva en la que los Estados miembros y los operadores econdmicos deben comenzar a utilizar el sistema
electrénico nuevo o mejorado. La fecha final de implantacion debe marcar también el fin del periodo de aplicacion de las
medidas transitorias relacionadas con dicho sistema electrénico. Por consiguiente, esa fecha debe fijarse en funcién de los
plazos previstos en el articulo 278, apartados 1, 2 y 3, del Reglamento (UE) n. 952/2013. Los lapsos de implantacién son
necesarios para poner en uso los sistemas a escala de la Unién teniendo en cuenta las necesidades de cada sistema. En el
caso de los proyectos aduaneros para la seguridad y la proteccion previas a la llegada (ICS2), procede aplicar normas
diferentes en lo relativo a los lapsos de implantacién. En ese caso, los Estados miembros deben estar preparados para
introducir cada entrega del proyecto en la fecha de inicio prevista para esa fase, mientras que debe concederse a los
operadores econémicos, con el consentimiento de los Estados miembros, la posibilidad de conectarse dentro del lapso de
implantacién. Habida cuenta de los importantes retrasos acumulados en la aplicacién de la entrega 2 del ICS2 en
determinados Estados miembros, la Comisién ha adoptado la Decisién de Ejecucién (UE) 2023/438 de la Comision (%),
por la que se concede una excepcion con arreglo al articulo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) n.° 952/2013 para utilizar
medios distintos de las técnicas de tratamiento electrénico de datos para el intercambio y almacenamiento de informacién
con respecto a la entrega 2 del ICS2. En vista de esos retrasos, los Estados miembros y los operadores econémicos han
manifestado también su preocupacion respecto de la viabilidad del calendario del proyecto para la entrega 3 del ICS2. Por
consiguiente, es preciso que la Comisién proceda a una aplicacién gradual en tres etapas, incorporando primero al ICS2 a
los transportistas maritimos a partir del 3 de junio de 2023, a continuacion, a los operadores maritimos que presentan
conocimientos de embarque house a partir del 4 de diciembre de 2024 y, por Gltimo, conectando al ICS2 a los operadores
de transporte por carretera y ferrocarril a partir del 1 de abril de 2025.

Los lapsos de implantacion para la migracion de los sistemas electrénicos nacionales deben tomar en consideracion el
proyecto nacional y los planes de migracion de los Estados miembros y deben tener en cuenta sus entornos y
circunstancias nacionales especificos en materia de tecnologfas de la informacién. Las fechas finales de implantacién de los
sistemas electronicos nacionales deben ser asimismo las de finalizacion de las medidas transitorias aplicables a dichos
sistemas. Por consiguiente, esas fechas deben fijarse en funcién de los plazos previstos en el articulo 278, apartados 1, 2
y 3, del Reglamento (UE) n.° 952/2013. Habida cuenta de los importantes retrasos registrados en la aplicacién de los
sistemas electrénicos nacionales en determinados Estados miembros, la Comisién ha adoptado la Decisién de Ejecucion
(UE) 2023/234 de la Comision (), la Decision de Ejecucion (UE) 2023/235 de la Comision (%), la Decision de Ejecucion
(UE) 2023/236 de la Comisi6n (') y la Decision de Ejecucién (UE) 2023/237 de la Comision (*?) por las que se conceden
excepciones de conformidad con el articulo 6, apartado 4, del Reglamento (UE) n.° 952/2013. Es preciso incluir en el
anexo las referencias a dichas excepciones.

Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comision, de 17 de diciembre de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE)

n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas transitorias para determinadas disposiciones del
Codigo aduanero de la Unidn mientras no estén operativos los sistemas electronicos pertinentes y por el que se modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 (DO L 69 de 15.3.2016, p. 1, ELL: http://data.curopa.eu/elijreg_del/2016/341/0j).

Decision de Ejecucion (UE) 2023438 de la Comision de 24 de febrero de 2023 por la que se concede una excepcién solicitada por
determinados Estados miembros de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para
utilizar medios distintos de las técnicas de tratamiento electronico de datos para el intercambio y almacenamiento de informacién con
respecto a la entrega 2 del Sistema de Control de la Importaciéon 2 (DO L 63 de 28.2.2023, p. 56, ELL http://data.europa.cu/eli/
dec_impl[2023/438/o0j).

Decision de Ejecucion (UE) 2023234 de la Comisién de 1 de febrero de 2023 por la que se concede una excepcion solicitada por
determinados Estados miembros de conformidad con el Reglamento (UE) n.> 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para
utilizar medios distintos de las técnicas de tratamiento electronico de datos para el intercambio y almacenamiento de informacién
relativa a la notificacion de la presentacion respecto a las mercancias introducidas en el territorio aduanero de la Unién (DO L 32 de
28.2.2023, p. 217, ELL http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/234/oj).

Decision de Ejecucién (UE) 2023/235 de la Comision de 1 de febrero de 2023 por la que se concede una excepcién solicitada por
determinados Estados miembros de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para
utilizar medios distintos de las técnicas de tratamiento electrénico de datos para el intercambio y almacenamiento de informacién
relativa a la notificacion de la llegada de un buque maritimo o de una aeronave (DO L 32 de 3.2.2023, p. 220, ELL: http://data.europa.
eu/eli/dec_impl/2023/235/0j).

Decision de Ejecucién (UE) 2023/236 de la Comision de 1 de febrero de 2023 por la que se concede una excepcién solicitada por
determinados Estados miembros de conformidad con el Reglamento (UE) n.© 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para
utilizar medios distintos de las técnicas de tratamiento electrénico de datos para el intercambio y almacenamiento de informacién
relativa a la declaracién de depésito temporal de mercancias procedentes de paises no pertenecientes a la Unién presentadas en
aduanas (DO L 32 de 3.2.2023, p. 223, ELL http:|/data.europa.cu/eli/dec_impl/2023/236/0j).

Decision de Ejecucién (UE) 2023/237 de la Comisién de 1 de febrero de 2023 por la que se concede una excepcion solicitada por
determinados Estados miembros para utilizar medios distintos de las técnicas de tratamiento electrénico de datos para el intercambio
y el almacenamiento de informacion relativa a la declaracién en aduana de mercancias introducidas en el territorio aduanero de la
Unién establecida en los articulos 158, 162, 163, 166, 167, 170 a 174, 201, 240, 250, 254 y 256 del Reglamento (UE)
n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el cddigo aduanero de la Unién (DO L 32 de 3.2.2023,
p. 226, ELL http://data.europa.eufeli/dec_impl/2023/237 |oj).
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Las excepciones concedidas mediante la Decisién de Ejecucién (UE) 2023/237 repercuten en el proyecto de
Despacho Centralizado de las Importaciones (CCI) y han dado lugar a una redefinicién de su enfoque. Por lo que
respecta a la fase 1 del CCI, el plazo se amplia en 7 meses y se autoriza a los Estados miembros a implantar el
sistema de la fase 1 del CCI tinicamente con la declaracién en aduana normal, como un primer paso hacia la
ejecucion del proyecto CCI en su totalidad. Se brinda a los Estados miembros la posibilidad de aplicar la fase 1 del
CCI sirviéndose de las especificaciones de la fase 2 del CCI (alcance completo) y evitando de ese modo la transicién
de la fase 1 a la fase 2 del CCL. Asi, se ofrecen asimismo facilidades a los operadores econdmicos, ya que se les
permite adaptar sus sistemas con agilidad, garantizando un uso fluido del sistema CCI, por lo que el proyecto CCI
deberia estar implantado antes de la fecha limite de 2 de junio de 2025.

Para garantizar que las mercancias puedan circular dentro de la Unién bajo el régimen de trdnsito o exportarse sin
verse afectadas por problemas de discontinuidad operativa, es preciso adaptar el calendario para la ejecucién de los
proyectos transeuropeos relacionados con el Nuevo Sistema de Trénsito Informatizado (NCTS) y el Sistema
Automatizado de Exportacién (AES) mediante la fijacién del plazo de implantacién a 1 de diciembre de 2023.
Aungque la mayoria de los Estados miembros han implantado ya su sistema, una pequefia minoria ha advertido que
su aplicacién nacional no estard (totalmente) preparada para empezar a funcionar en la fase 5 del NCTS o el AES.
Un enfoque centrado en proporcionar primero con rapidez las funcionalidades esenciales de los sistemas y a
continuacién las no esenciales deberfa facilitar la finalizacién del proyecto sin obsticulos como muy tarde el
2 de diciembre de 2024. Ademds, los operadores econémicos también estin sufriendo retrasos, en particular en
aquellos Estados miembros en los que ha habido retrasos en la planificacion del proyecto. Los Estados miembros
seguirdn siendo los responsables de establecer la estrategia nacional de transicién para sus operadores econémicos.
A partir del 2 de diciembre de 2024, los Estados miembros y los operadores comerciales deberian estar utilizando
los nuevos sistemas, mientras que, por razones técnicas, algunas normas transitorias seguirdn aplicindose hasta el
21 de enero de 2025 en el caso de la fase 5 del NCTS y hasta el 11 de febrero de 2025 en el caso del AES.

Los Estados miembros y la Comision deben garantizar asimismo que los operadores econémicos hayan recibido la
informacién técnica necesaria con la antelacién suficiente para poder actualizar sus propios sistemas electrénicos y
conectarse a los sistemas electrénicos nuevos o mejorados previstos en el Reglamento (UE) n.° 952/2013. Los
Estados miembros y la Comision deben informar a los operadores econdémicos de los cambios introducidos entre
doce y veinticuatro meses antes de la implantacién de un sistema concreto, dependiendo del sistema y siempre que
resulte necesario debido al alcance y a la naturaleza de dicho sistema. En el caso de cambios menores, el periodo
puede ser mds breve.

Las medidas previstas en la presente Decisién se ajustan al dictamen del Comité del Cédigo Aduanero.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:

Articulo 1

Programa de trabajo

Queda adoptado el programa de trabajo relativo al desarrollo y a la implantacién de los sistemas electronicos previstos en el
Reglamento (UE) n.> 952/2013, por el que se establece el cddigo aduanero de la Unién (en lo sucesivo, «el programa de
trabajo»), tal como figura en el anexo.

1.

2.

Articulo 2
Ejecucion
Los Estados miembros y la Comisién cooperardn en la ejecucion del programa de trabajo.

Los Estados miembros deberdn haber desarrollado e implantado los sistemas electrénicos pertinentes dentro de los

plazos establecidos por los lapsos de implantacion correspondientes previstos en el programa de trabajo.
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3. Los proyectos especificados en el programa de trabajo y la preparacion y aplicacion de los sistemas electronicos
conexos se gestionardn de forma coherente con el programa de trabajo y con el Plan Estratégico Plurianual en materia de
Aduanas.

4. La Comisi6én se compromete a buscar un entendimiento comtin y un acuerdo con los Estados miembros por lo que
respecta al alcance del proyecto, el disefio, los requisitos y la arquitectura de los sistemas electrénicos al iniciar los
proyectos establecidos en el programa de trabajo. Cuando proceda, la Comisiéon consultard también a los operadores
econdmicos y tendrd en cuenta sus puntos de vista.

Articulo 3
Actualizaciones

El programa de trabajo serd objeto de actualizaciones periddicas con el fin de garantizar su conformidad a los dltimos
avances en la aplicacion del Reglamento (UE) n.° 952/2013 y su adaptacion a ellos, asi como para tener en cuenta los
progresos realizados en la preparacién y el desarrollo de los sistemas electronicos. Esto se aplica especialmente a la
disponibilidad de especificaciones acordadas conjuntamente y a la puesta en funcionamiento de los sistemas electronicos.

Articulo 4

Comunicacién e informes

1. Los Estados miembros y la Comisiéon compartirdn la informacion relativa a la planificacién y los progresos en la
ejecucion de cada uno de los sistemas.

2. Los Estados miembros facilitardn a la Comision su proyecto nacional y sus planes de migracion, asi como un cuadro
con sus avances en el desarrollo y la implantacién de los sistemas electrénicos a que se refiere el articulo 278 bis, apartado
4, del Reglamento (UE) n.° 952/2013, a mds tardar el 31 de enero y el 30 de junio de cada aflo. Los planes y el cuadro
incluirdn también la informacién pertinente necesaria para el informe anual que ha de presentar la Comisién con arreglo al
articulo 278 bis, apartado 1, del Reglamento (UE) n.° 952/2013.

3. Los Estados miembros informardn inmediatamente a la Comision de toda actualizacion importante de su proyecto
nacional y sus planes de migracién.

4. Los Estados miembros facilitardn de manera oportuna a los operadores econdémicos las especificaciones técnicas
relacionadas con la comunicacién externa del sistema electrénico nacional.
Articulo 5
Derogacion
1. Queda derogada la Decision de Ejecucion (UE) 2019/2151.

2. Las referencias a la Decision de Ejecucion (UE) 2019/2151 se entenderdn hechas a la presente Decision.

Articulo 6
Entrada en vigor

La presente Decision entrard en vigor a los veinte dias de su publicacién en el Diario Oficial de la Unién Europea.

Hecho en Bruselas, el 15 de diciembre de 2023.

Por la Comisién
La Presidenta
Ursula VON DER LEYEN
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ANEXO

de la Decision de Ejecucién de la Comisién por la que se establece el programa de trabajo relativo al
desarrollo y a la implantacién de los sistemas electrénicos previstos en el cdigo aduanero de la
Unién

INTRODUCCION

. El programa de trabajo ofrece un instrumento de apoyo a la aplicacién de aquellas disposiciones del Reglamento (UE)

n.° 952/2013 (') y del Reglamento (UE) 2019/632 (%) relacionadas con el desarrollo y la implantacién de sus sistemas
electronicos.

El programa de trabajo especifica también los periodos durante los cuales deben aplicarse medidas transitorias hasta la
implantacién de los sistemas electrénicos nuevos o mejorados, tal como se menciona en el Reglamento Delegado
(UE) 2015/2446 de la Comision (°), el Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisién (%) y el Reglamento de
Ejecucién (UE) 2015/2447 de la Comisién (°).

Se entenderd por «<hito fundamental» de las especificaciones técnicas la fecha de publicacién de una version estable del
pliego de especificaciones técnicas. En el caso de los sistemas o componentes nacionales, esa fecha se comunicard en el
marco de la planificacién del proyecto nacional publicada.

El programa de trabajo establece las siguientes «fechas de implantacién» de los sistemas transeuropeos y nacionales:

a) la fecha inicial del lapso de implantacién de los sistemas electronicos, entendida como la fecha mds temprana de
entrada en funcionamiento el sistema electrénico;

b) la fecha final del lapso de implantacion de los sistemas electrénicos, entendida como:

(i) la fecha definitiva en que los sistemas deben estar en funcionamiento en todos los Estados miembros y estar
siendo utilizados por todos los operadores econémicos; y

(ii) la fecha final de validez de las medidas transitorias.

A efectos de la letra b), esa fecha coincidird con la fecha inicial si no esté previsto fijar lapso alguno para la migracién
o la implantacién.

. Cuando se trate de sistemas estrictamente nacionales o componentes nacionales especificos de un proyecto mas amplio

a escala de la Unién, los Estados miembros podran fijar las fechas de implantacién y las fechas inicial y final de un lapso
de implantacién en su planificacién de proyectos nacional, siempre que respeten el plazo establecido en el presente
programa de trabajo y de conformidad con el articulo 278, apartado 2, del Reglamento (UE) n.° 952/2013 en el caso de
b) (RE IMP), ¢) y d), a continuacion, y segtin lo establecido en su articulo 278, apartado 3, para las letras a), b) (RE EXP) y
e), a continuacion.

Reglamento (UE) n ° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el c6digo
aduanero de la Unién (DO L 269 de 10.10.2013, p. 1, ELI http://data.europa.eu/elijreg/2013/952/0j).

Reglamento (UE) 2019/632 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE)
n.° 952/2013 a fin de prolongar la utilizacién transitoria de medios distintos de las técnicas de tratamiento electrénico de datos
previstas en el Cédigo Aduanero de la Unién (DO L 111 de 25.4.2019, p. 54, ELL http:|/data.europa.eu/eli/reg/2019/632/0j).
Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisién, de 28 de julio de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE)
n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Cédigo
Aduanero de la Unién (DO L 343 de 29.12.2015, p. 1, ELL http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446]0j).

Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisién, de 17 de diciembre de 2015, por el que se completa el Reglamento (UE)
n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas transitorias para determinadas disposiciones del
Cédigo aduanero de la Unidén mientras no estén operativos los sistemas electronicos pertinentes y por el que se modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 (DO L 69 de 15.3.2016, p. 1, ELL http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/341/0j).

Reglamento de Ejecucién (UE) 2015/2447 de la Comision, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo
de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.° 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
c6digo aduanero de la Unién (DO L 343 de 29.12.2015, p. 558, ELL http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447 |0j).
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Quedan cubiertos por el parrafo primero los siguientes sistemas nacionales o componentes nacionales especificos:

a) el Componente 2 «<Mejora de los Sistemas Nacionales de Exportacién» del Sistema Automatizado de Exportacion en
el d&mbito del CAU (AES CAU) (parte II, punto 10);

b) los Regimenes Especiales en el dmbito del CAU (RE IMP/RE EXP) (parte II, punto 12);

c) el Sistema de notificacién de la llegada, notificacién de la presentacion y depésito temporal en el dmbito del CAU
(parte II, punto 13);

d) la Mejora de los Sistemas Nacionales de Importacion en el dmbito del CAU (parte II, punto 14);

e) la Gestion de las Garantias (GUM) en el dmbito del CAU — Componente 2 (parte II, punto 16).

. En el caso de los sistemas transeuropeos con un lapso de introduccién pero sin una dnica fecha de ejecucion, los Estados

miembros, cuando lo consideren oportuno, podran iniciar la implantacién en una fecha adecuada dentro de dicho
plazo, respetando el plazo limite establecido en el presente programa de trabajo y de conformidad con el articulo 278,
apartado 3, del Reglamento (UE) n.° 952/2013.

Quedan cubiertos por el parrafo primero los siguientes sistemas transeuropeos:

a) la Mejora del Nuevo Sistema de Transito Informatizado (NCTS) en el &mbito del CAU (parte II, punto 9);

b) el Componente 1 del Sistema Automatizado de Informacion (AES) en el dmbito del CAU (parte I, punto 10);
¢) el Despacho Centralizado de las Importaciones (CCI) en el dmbito del CAU (parte II, punto 15).

En el caso del Componente 1 de la mejora del NCTS transeuropeo en el dmbito del CAU) (parte II, punto 9) y del
Componente 1 del AES en el dmbito del CAU (parte II, punto 10), los Estados miembros, cuando lo consideren
oportuno, podrin permitir que los operadores econémicos se conecten paulatinamente hasta el 2 de diciembre de
2024, a mads tardar. Los Estados miembros deberdn comunicar a la Comisién las fechas inicial y final de cada
implantacién, asi como la estrategia nacional de transicion que aplican a sus operadores econémicos. Los Estados
miembros y la Comision habran de estudiar detenidamente los aspectos relativos al dominio comtn y al dominio
exterior durante el periodo transitorio que finalizard el 21 de enero de 2025 por lo que respecta a la Mejora del NCTS
en el dmbito del CAU (fase 5 del NCTS) y el 11 de febrero de 2025 por lo que respecta al Componente 1 del AES.

. El Sistema de Control de la Importacion 2 (ICS2) transeuropeo en el dmbito del CAU (parte II, punto 17) requiere

también una aplicacién y una transicion graduales. No obstante, el planteamiento en este caso es diferente, ya que se
espera que los Estados miembros estén listos simultdneamente para cada una de las entregas al inicio de cada lapso de
implantacién. Ademds, cuando lo consideren oportuno, los Estados miembros podrdn permitir que los operadores
econdmicos vayan conectindose paulatinamente al sistema hasta el final del lapso de introduccién previsto para cada
una de las entregas y, cuando se fijen etapas, establecer cada una de las etapas dentro de una entrega. En coordinacién
con la Comisién, los Estados miembros publicardn en su sitio web los plazos e instrucciones destinados a los
operadores econémicos.

. Al aplicar el programa de trabajo, los Estados miembros y la Comisién habrdn de gestionar cuidadosamente la

complejidad en términos de dependencias, variables y supuestos. Los principios expuestos en el Plan Estratégico
Plurianual en el dmbito de las aduanas (MASP-C», por sus siglas en inglés) guiaran la gestién de la planificacion.

Los proyectos se irdn poniendo en practica en diferentes fases, que abarcardn desde la preparacion y el desarrollo hasta la
entrada en funcionamiento final, pasando por la construccién, el ensayo y la migracion. El papel de los Estados
miembros y de la Comision en esas diferentes fases dependera de la naturaleza y la arquitectura del sistema y de sus
componentes o servicios, tal como se describe en las fichas de proyecto pormenorizadas del MASP-C. Cuando proceda,
la Comision definird especificaciones técnicas comunes en estrecha cooperacion con los Estados miembros, que estaran
sujetas a revision por estos tltimos, con vistas a que estén acabadas con veinticuatro meses de antelacién a la fecha
prevista de implantacion del sistema electrénico.

Los Estados miembros y la Comisién deben garantizar asimismo que los operadores econdmicos hayan recibido la
informacién técnica necesaria con la antelacion suficiente para poder actualizar sus propios sistemas electrénicos y
conectarse a los sistemas electrénicos nuevos o mejorados previstos en el Reglamento (UE) n.° 952/2013. Cualquier
cambio ha de comunicarse a los operadores econdémicos con entre veinticuatro y doce meses de antelacién a la
implantacién de un sistema concreto, en caso de que sea necesario debido al alcance y la naturaleza del cambio, a fin de
permitirles realizar una planificacién y adaptar sus sistemas e interfaces. En el caso de cambios menores, el periodo
puede ser mds breve.

ELL http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj



DO L de 22.12.2023

ES

Los Estados miembros y, cuando proceda, la Comisién emprenderdn el desarrollo y la implantacion de los sistemas, en
consonancia con la arquitectura y las especificaciones del sistema establecidas. Las actividades se llevardn a cabo
respetando los hitos y las fechas que se indican en el programa de trabajo. Los Estados miembros y la Comision
colaborardn también con los operadores econémicos y otras partes interesadas.

Los operadores econémicos tendran que adoptar las medidas necesarias para poder utilizar los sistemas una vez
introducidos y, a mds tardar, en las fechas finales fijadas en el presente programa de trabajo o, cuando proceda,
establecidas por los Estados miembros en el marco de sus planes nacionales.

ELL http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj
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1. LISTA DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO'Y LA IMPLANTACION DE LOS SISTEMAS ELECTRONICOS

«Proyectos relacionados con el CAU y sistemas electrénicos conexos»
Lista de los proyectos relacionados con el desarrollo y la implantacién de los sistemas
electrénicos necesarios para la aplicacion del Cédigo

Base juridica

Hito fundamental

Fechas de implantacién de los sistemas
electrénicos

Fecha inicial del lapso
de implantacion del
sistema electrdnico (')

Fecha final dellapso de
implantacion del
sistema electrénico (3)
= Fecha final del
periodo transitorio

1. Sistema de Registro de Exportadores (REX) en el dmbito del CAU

El proyecto tiene por objeto ofrecer informacion actualizada sobre los
exportadores registrados establecidos en paises beneficiarios del Sistema de
Preferencias Generalizadas (SPG) que exportan mercancias a la Unién. El
sistema, que tiene alcance transeuropeo, incluye también datos sobre los
operadores econdmicos de la UE a fin de apoyar sus exportaciones a paises
beneficiarios del SPG. Los datos necesarios se fueron introduciendo en el
sistema de forma gradual hasta el 31 de diciembre de 2017.

Articulo 6, apartado 1,
articulo 16, articulo 64,y
articulo 278, apartado 1, del
Reglamento (UE)
n.952/2013

Fecha prevista para las
especificaciones técnicas
= 1.7 trimestre de 2015

1.1.2017

1.1.2017

2. Informacion Arancelaria Vinculante (IAV) en el dmbito del CAU

El proyecto tiene por objeto realizar mejoras en el actual sistema E-IAV-3

transeuropeo a fin garantizar:

a) la adecuacion del sistema E-IAV-3 a los requisitos previstos en el CAU;

b) la ampliacion de los datos de la declaracién en relacion con los cuales se
exige una vigilancia;

¢) elseguimiento de la utilizacion obligatoria de la IAV;

d) el seguimiento y la gestion de un uso ampliado de la IAV.

El proyecto se ejecuta en dos fases.

En la primera fase (etapa 1) se introduce de forma gradual el mecanismo que

permite la recepcion de los conjuntos de datos de la declaracién exigidos por el

CAU a partir del 1 de marzo de 2017 y hasta la ejecucion de los proyectos que

figuran en los puntos 10 y 14. La plena aplicacién de este proyecto estd

supeditada a la aplicacion de los proyectos enumerados en los puntos 10

y 14. En la etapa 2 se cumple con la obligacion de controlar la utilizacién de

la IAV basdndose en el nuevo conjunto de datos de la declaracion exigido y en

la adecuacion a los procedimientos de decisiones aduaneras.

Articulo 6, apartado 1,
articulos 16, 22, 23, 26, 27,
28,33y 34, y articulo 278,
apartado 1, del Reglamento
(UE) n.* 952/2013

Fecha prevista para las
especificaciones técnicas
= 2.° trimestre de 2016
(fase 1)

1.3.2017
(fase 1 — etapa 1)
2.10.2017
(fase 1 —etapa 2)

1.3.2017
(fase 1 — etapa 1)
2.10.2017
(fase 1 — etapa 2)

Sq
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En la segunda fase se introducen las solicitudes y las decisiones de la IAV en
formato electrénico y se pone a disposicién de los operadores econémicos
una interfaz armonizada para presentar las solicitudes de IAV y recibir las
decisiones de IAV por medios electronicos.

Fecha prevista para las

especificaciones técnicas
= 2.° trimestre de 2018
(fase 2)

1.10.2019
(fase 2)

1.10.2019
(fase 2)

3. Decisiones Aduaneras en el dmbito del CAU

El proyecto tiene por objeto armonizar los procesos de solicitud de adopcién
de una decisién aduanera, asi como la toma de decisiones y la gestion de las
mismas mediante la normalizacién y la gestion electrénica de los datos
correspondientes a la solicitud y a la decisién o la autorizacién en toda la
Unién. El proyecto se aplica a las decisiones definidas en el Cédigo tomadas a
nivel nacional o por varios Estados miembros y abarca tanto los componentes
del sistema desarrollados de forma centralizada a nivel de la Unién como la
integracién de componentes nacionales cuando los Estados miembros opten
por acogerse a esta posibilidad. Este sistema transeuropeo facilita las
consultas durante los procesos de toma de decisiones y de gestién de las
autorizaciones.

Articulo 6, apartado 1,

articulos 16, 22, 23, 26, 27
y 28, yarticulo 278, apartado

1, del Reglamento (UE)
n.952/2013

Fecha prevista para las
especificaciones técnicas
= 4.° trimestre de 2015

2.10.2017

2.10.2017

4. Acceso directo de los operadores econdmicos a los Sistemas Europeos de
Informacién (Gestion Uniforme de Usuarios y Firma Digital)

El objetivo de este proyecto es aportar soluciones operativas que faciliten a los
operadores econémicos un acceso directo y armonizado mediante un servicio
de interfaces usuario-sistema que debe integrarse en los sistemas de aduana
electrénica, tal como se definen en los proyectos especificos relacionados con
el CAU. La gestion uniforme de usuarios y la firma digital se integrardn en los
portales de los sistemas correspondientes, e incluyen asistencia en materia de
gestion de identidad, acceso y usuarios compatible con las politicas de
seguridad necesarias. La primera implantacién tuvo lugar de forma
simultdnea a la del Sistema de Decisiones Aduaneras en el dmbito del CAU.

Posteriormente, este instrumento técnico para la autenticacion y la gestién de
usuarios se pone a disposicién de otros proyectos en el dmbito del CAU tales
como la Informacion Arancelaria Vinculante (IAV) en el dmbito del CAU, la
mejora del Sistema de Operadores Econdmicos Autorizados (AEO), la prueba
del Estatuto de la Unién (PEU), las fichas de informacién (INF) para los
Regimenes Especiales y el Sistema de Control de la Importacién 2 (ICS2) en el
dmbito del CAU.

Articulo 6, apartado 1,

articulo 16, y articulo 278,
apartado 1, del Reglamento

(UF) n.° 952/2013

Fecha prevista para las
especificaciones técnicas
= 4.° trimestre de 2015

2.10.2017

2.10.2017

Para obtener
informacién sobre las
fechas de
implantacion, véanse
los diferentes
proyectos.

Para obtener
informacién sobre las
fechas de
implantacion, véanse
los diferentes
proyectos.
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5. Mejora del sistema de Operadores Econdmicos Autorizados (AEO) en el dmbito
del CAU

El objetivo de este proyecto es mejorar los procesos empresariales relacionados
con las solicitudes y autorizaciones AEO teniendo en cuenta los cambios en las
disposiciones juridicas del CAU.

En la primera fase, el proyecto prevé aplicar mejoras significativas del sistema
AEO como parte de la armonizacion del procedimiento de toma de decisiones
aduaneras.

En la segunda fase, el proyecto introduce las solicitudes y decisiones AEO en
formato electrénico y pone a disposicion de los operadores econémicos una
interfaz armonizada para presentar las solicitudes AEO y recibir las decisiones
AEO por medios electrénicos. El sistema mejorado se implanta en dos
entregas: la parte 1 para la presentacion de las solicitudes AEO y el proceso
de toma de decisiones y la parte 2 para los demds procesos posteriores.

Articulo 6, apartado 1,
articulos 16, 22, 23, 26, 27,
28,38y 39, yarticulo 278,
apartado 1, del Reglamento
(UE) n.° 952/2013

Fecha prevista para las 5.3.2018 5.3.2018
especificaciones técnicas (fase 1) (fase 1)

= 1.« trimestre de 2016

Fecha prevista para las 1.10.2019 1.10.2019
especificaciones técnicas (fase 2 — parte 1 (fase 2 - parte 1)
= 4. trimestre de 2018 procesos iniciales) 16.12.2019

16.12.2019
(fase 2 —parte 2 otros
procesos)

(fase 2 — parte 2)

6.  Mejora del Sistema de Registro e Identificacion de Operadores Econdmicos (EORI
2) en el dmbito del CAU

Este proyecto pretende introducir mejoras de menor calado en el actual sistema
transeuropeo EORI, que permite el registro y la identificacion tanto de los
operadores econdémicos de la Unién como de los operadores de terceros
paises y las personas que no sean operadores econémicos que efectiian
operaciones aduaneras en la Uni6n.

Articulo 6, apartado 1,
articulo 9, y articulo 2738,
apartado 1, del Reglamento
(UE) n° 952/2013

Fecha prevista para las
especificaciones técnicas
= 2.° trimestre de 2016

5.3.2018

5.3.2018

7. Vigilancia 3 en dmbito del CAU

Este proyecto se propone llevar a cabo la mejora del sistema de Vigilancia 2+ a
fin de garantizar su adecuacion a los requisitos previstos en el CAU como, por
ejemplo, el intercambio normalizado de informacién mediante técnicas de
tratamiento electrénico de datos y el establecimiento de las funcionalidades
necesarias para tratar y analizar todos los conjuntos de datos de vigilancia
facilitados por los Estados miembros.

Por tanto, incluye nuevas capacidades de mineria de datos y funcionalidades de
generacion de informes que deberdn ponerse a disposicién de los Estados
miembros y la Comision.

La plena aplicacion de este proyecto se supedita a los proyectos enumerados a
continuaci6n en los puntos 10 y 14. La fecha de implantacion de este sistema la
fijaran los Estados miembros en el marco de sus planes nacionales.

Articulo 6, apartado 1,
articulo 16, articulo 56,
apartado 5, y articulo 278,
apartado 1, del Reglamento
(UE) n 952/2013

Fecha prevista para las
especificaciones técnicas
= 3. trimestre de 2016

1.10.2018

1.10.2018

Sq
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8. Prueba del Estatuto de la Union (PEU) en el dmbito del CAU Artjculo 6, apartado 1, Fecha.Prev%sta para 1§s 1.3.2024 1.3.2024
articulos 16 y 153,y especificaciones técnicas (fase 1) (fase 1)

El proyecto tiene por objeto crear un nuevo sistema transeuropeo de |articulo 278, apartado 3,  |= 1. trimestre de 2022 5202 %202

almacenamiento, gestion y extraccion de los medios de prueba del estatuto de | letra c), del Reglamento (UE) 15? 9 > 15% 9 >

la Unién T2LJF y el manifiesto aduanero de mercancfas (expedidos por un|n.°952/2013 (fase 2) (fase 2)

emisor no autorizado).

Dado que la aplicacién del manifiesto aduanero de mercancias ha de vincularse

a la ventanilla dnica maritima europea, esta parte del proyecto se tratard en la

fase 2.

9. Mejora del Nuevo Sistema de Trdnsito Informatizado (NCTS) en el dmbito del | Articulo 6, apartado 1, Fecha prevista para las 1.3.2021 Etapa 1: 1.12.2023

CAU

El objetivo de este proyecto es adaptar el Nuevo Sistema de Transito
Informatizado (NCTS) transeuropeo existente al nuevo CAU.

Componente 1 - «Fase 5 del NCTS»: el objetivo de esta fase es adaptar el Nuevo
Sistema de Transito Informatizado (NCTS) a los nuevos requisitos del CAU
excepto en cuanto a los elementos de datos relativos a la seguridad y la
protecciéon en las declaraciones aduaneras de trdnsito de mercancias
introducidas en el territorio aduanero de la Unién.

Abarca el registro de incidentes durante el trdnsito, la adaptacion de los
intercambios de informacién a los requisitos del CAU en materia datos, y la
mejora y el desarrollo de las interfaces con otros sistemas.

El proyecto podria ejecutarse en dos etapas.

Etapa 1: Funcionalidades bdsicas para la fase 5 del NCTS, que garantizaran la
continuidad operativa del sistema, como por ejemplo la declaracién de transito
normal (flujo bésico), el procedimiento simplificado en la partida/destino
(expedidor/destinatario autorizado), la rectificacion/invalidacion, el desvio (en
la aduana de transito y de destino), los procesos de investigacion/recuperacién
y el envio de datos estadisticos empresariales. Esta etapa también puede abarcar
las funcionalidades accesorias definidas en la etapa 2.

Etapa 2: esta etapa abarca las funcionalidades restantes, como por ejemplo el
desarrollo de una interfaz armonizada con el AES, la declaracién previa a la
presentacion de las mercancias, la declaracién con un conjunto de datos
reducido, los incidentes durante el trdnsito y los trdmites en la aduana de
salida para el trdnsito.

Componente 2 - «Fase 6 del NCTS»: el objetivo de esta fase es aplicar los nuevos
requisitos especificos en materia de elementos de datos relativos a la seguridad
y la proteccién en las declaraciones aduaneras de trdnsito de mercancias
introducidas en el territorio aduanero de la Unién que resulten del proyecto
17 (ICS2 en el dmbito del CAU). Abarca el desarrollo de la interfaz con el
ICS2 a fin de facilitar la presentacién de una declaraciéon de trdnsito que
contenga los datos de la declaracién sumaria de entrada mediante la
aplicacion del articulo 130, apartado 1, del CAU.

articulo 16, articulos 226
a 236, y articulo 2738,
apartado 3, letra e), del
Reglamento (UE)
n.952/2013

especificaciones técnicas
= 4. trimestre de 2019

(componente 1)

Etapa 2: 2.12.2024
Fin del periodo de
transicién: 21.1.2025
(componente 1)

Fecha prevista para las
especificaciones técnicas
= 2.° trimestre de 2022

3.3.2025
(componente 2)

1.9.2025
(componente 2)
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10.  Sistema Automatizado de Exportacién (AES) en el dmbito del CAU

Este proyecto tiene por objeto aplicar los requisitos del CAU en materia de
exportacién y salida.

Componente 1: Sistema Automatizado de Exportacién (AES) transeuropeo El
proyecto tiene por objeto continuar desarrollando el actual sistema
transeuropeo de control de las exportaciones a fin de aplicar plenamente un
AES que abarque los requisitos que deben cumplir las empresas en materia de
procesos y datos contemplados en el CAU. El componente 1 podrd aplicarse en
tres etapas.

Etapa 1: Funcionalidades basicas del AES que permitirin la plena
automatizacién de los procedimientos de exportacion y de las formalidades
aduaneras de salida. El AES abarca partes que deben desarrollarse a nivel
central y nacional, incluidos los componentes nacionales en los que se
presenta y tramita la declaraciéon de exportacion y que permiten el posterior
intercambio de informacién con la aduana de salida a través de los
componentes comunes del AES. Esta etapa incluye asimismo las funciones de
las formalidades de salida que son necesarias para el levante de las mercancias
con vistas a su salida. Esta etapa también puede abarcar las funcionalidades
definidas en las etapas 2 y 3.

Etapa 2: Esta etapa abarca el desarrollo de una interfaz armonizada con el
Sistema Informatizado para la Circulacién y el Control de los Impuestos
Especiales (EMCS). Esta etapa también puede abarcar las funcionalidades
definidas en la etapa 3.

Etapa 3: Esta etapa abarca otras funcionalidades, como las declaraciones
simplificadas y complementarias, el desarrollo de una interfaz armonizada
con el NCTS, el despacho centralizado o la declaracién previa a la
presentacion de las mercancias.

Componente 2 - «Mejora de los Sistemas Nacionales de Exportacion» En los procesos
que no se inscriban en el dmbito de aplicacion del AES pero que estén
estrechamente vinculados a él, es preciso que los elementos nacionales
especificos de los sistemas nacionales independientes relacionados con las
formalidades de exportacién yjo de salida sean objeto de mejora. Cuando
estos elementos no tengan incidencia en el dominio comiin del AES, podrin
quedar cubiertos por este componente.

Articulo 6, apartado 1,
articulos 16 y 179, articulos
263 a 276,y articulo 278,
apartado 3, letras f) y d) del
Reglamento (UE)
n.°952/2013

Fecha prevista para las
especificaciones técnicas
= 4.° trimestre de 2019
(componente 1)

1.3.2021
(componente 1)

Etapa1-1.12.2023

Etapa 2:13.2.2024 ()
Etapa 3:2.12.2024
Fin del periodo de
transicion: 11.2.2025
(componente 1)

Fecha prevista para las
especificaciones técnicas

= a establecer por el Estado
miembro

(componente 2)

1.3.2021
(componente 2)

2.12.2024
(componente 2)

11.  Fichas de informacion (INF) para los Regimenes Especiales en el dmbito del
CAU

El objetivo de este proyecto es desarrollar un nuevo sistema transeuropeo para
apoyar y racionalizar los procesos de gestion de datos INF y el tratamiento
electrénico de los datos INF en los regimenes especiales.

Articulo 6, apartado 1,
articulos 16 y 215, articulos
2552262y articulo 278,
apartado 1, del Reglamento
(UE) n.° 952/2013

Fecha prevista para las
especificaciones técnicas
= 2.° trimestre de 2018

1.6.2020

1.6.2020
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12.  Regimenes Especiales en el dmbito del CAU

Este proyecto se propone acelerar, facilitar y armonizar los regimenes
especiales en toda la Unién ofreciendo modelos comunes de procesos
empresariales. Los sistemas nacionales integrardn todos los cambios
introducidos en el CAU necesarios para aplicar los regimenes de depdsito
aduanero, destino final, importacién temporal y perfeccionamiento activo y
pasivo.

Este proyecto se ejecutard en dos fases.

Componente 1: «RE nacional EXP». Proporciona las soluciones electronicas
nacionales necesarias para llevar a cabo actividades relacionadas con los
regimenes especiales para la exportacion.

Componente 2: «RE nacional IMP». Proporciona las soluciones electronicas
nacionales necesarias para llevar a cabo actividades relacionadas con los
regimenes especiales para la importacién.

La aplicacién de dichos proyectos tendrd lugar a través de los proyectos
enumerados en los puntos 10 y 14.

Articulo 6, apartado 1,
articulos 16 y 215, articulos
237 a 242, articulos 250

a 262, yarticulo 278,
apartado 2, letra b), y
apartado 3, letra f), del
Reglamento (UE)
n.°952/2013.

Fecha prevista para las
especificaciones técnicas
= a definir por el Estado
miembro (para el
componente 1y el
componente 2)

1.3.2021
(componente 1)

2.12.2024
(componente 1)

A definir por el
Estado miembro en el
marco del plan
nacional
(componente 2)

A definir por el Estado
miembro en el marco
del plan nacional con
un lapso de
implantacion de hasta
el 31.12.2022 (Y
(componente 2)

13. Notificacién de la llegada, notificacién de la presentacién y depdsito
temporal en el dmbito del CAU

El objeto de este proyecto es definir los procesos de notificacién de la llegada
del medio de transporte, de presentacién de las mercancias (notificacién de la
presentacion) y de declaracién de depdsito temporal, tal como se describen en
el Cédigo Aduanero de la Unidn, y apoyar la armonizacién a este respecto en
todos los Estados miembros en lo relativo al intercambio de datos entre los
operadores econémicos y las aduanas.

El proyecto abarca la automatizacion de procesos a nivel nacional.

Articulo 6, apartado 1,
articulo 16, articulos 133
a 152, y articulo 278,
apartado 2, letra a), del
Reglamento (UE)
n.°952/2013

Fecha prevista para las
especificaciones técnicas
= a definir por el Estado
miembro y, para la
notificacién de llegada, en
consonancia con la
planificacién del ICS2

A definir por el
Estado miembro en el
marco del plan
nacional

A definir por el Estado
miembro en el marco
del plan nacional con
un lapso de
implantacién de hasta
el 31.12.2022 ()

14.  Mejora de los Sistemas Nacionales de Importacion en el dmbito del CAU

El proyecto se propone aplicar todos los requisitos en materia de procesos y
datos que se derivan del CAU y relativos al dmbito de la importacién (y que
no estén cubiertos por otro de los proyectos que figuran en el programa de
trabajo). Se refiere principalmente a los cambios en el procedimiento de
«despacho a libre practica» (procedimiento ordinario + simplificaciones), pero
abarca también las repercusiones derivadas de otras migraciones de sistemas.
El presente proyecto estd relacionado con el dmbito nacional de importacion,
que abarca los sistemas nacionales de tratamiento de declaraciones de aduana,
asi como otros sistemas, tales como la contabilidad nacional y los sistemas de

pago.

Articulo 6, apartado 1,
articulo 16, apartado 1, y
articulos 53, 56, 77 a 80, 83
a87,101a105,108a 109,
158a187,194a 195,y
articulo 278, apartado 2,
letra b), del Reglamento (UE)
n.°952/2013

Fecha prevista para las
especificaciones técnicas

= a establecer por el Estado
miembro

A definir por el
Estado miembro en el
marco del plan
nacional

A definir por el Estado
miembro en el marco
del plan nacional con
un lapso de
introduccién de hasta
el 31.12.2022 ()
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15. Despacho Centralizado de las Importaciones (CCI) en el ambito del CAU

Este proyecto tiene como finalidad permitir que las mercancias se incluyan en
un régimen aduanero utilizando el despacho centralizado mediante el cual los
operadores econdémicos puedan centralizar sus actividades comerciales desde
el punto de vista aduanero. La tramitacion de la declaracion en aduana y el
despacho fisico de las mercancias deben ser coordinados por las aduanas
correspondientes. Se trata de un sistema transeuropeo que incluye
componentes desarrollados a nivel central y nacional.

El proyecto se ejecutard en dos fases.

Fase 1: Esta fase abarcard el despacho centralizado con declaraciones en aduana
normales y podrd comprender el despacho centralizado con declaraciones en
aduana simplificadas y las respectivas declaraciones complementarias
generales o periddicas (que regularicen de una declaracién en aduana
simplificada). Ademds, comprenderd la inclusién de mercancias en los
regimenes aduaneros siguientes: despacho a libre practica, depésito aduanero,
perfeccionamiento activo y destino final. Esta fase abarcard todos los tipos de
mercancias con excepcion de los productos sujetos a impuestos especiales, las
mercancias de la UE en el contexto del comercio con los territorios fiscales
especiales o los productos sujetos a medidas de la politica agricola comiin.

Fase 2: El objetivo de esta fase es implementar todas las funcionalidades que se
inscriben plenamente en el dmbito de aplicacién del CCIL: las declaraciones
simplificadas y complementarias (si no se han aplicado ya en la fase 1), las
declaraciones en aduana mediante una inscripcién en los registros del
declarante y las declaraciones recapitulativas complementarias (que
regularizan mds de una declaracién en aduana simplificada o mds de una
inscripcion en los registros del declarante), la inclusién de mercancias en el
régimen de importacion temporal, los productos sujetos a impuestos
especiales, las mercancias de la UE en el contexto del comercio con territorios
fiscales especiales y las mercancias sujetas a medidas de la politica agricola
comun.

Articulo 6, apartado 1,
articulos 16y 179,y
articulo 278, apartado 3,
letra d), del Reglamento (UE)
n° 952/2013

Fecha prevista para las 1.3.2022 1.7.2024
especificaciones técnicas (Fase 1) (Fase 1)
= 3.« trimestre de 2020

Fecha prevista para las 2.10.2023 2.6.2025
especificaciones técnicas (Fase 2) (Fase 2)

= 2.° trimestre de 2022

Sq
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16.  Gestion de las garantias (GUM) en el dmbito del CAU

El objetivo de este proyecto es garantizar la gestion efectiva y eficiente de los
distintos tipos de garantia existentes.

Componente 1: «GUM»: El componente central del sistema transeuropeo
comprendera la gestién de las garantias globales que puedan utilizarse en mds
de un Estado miembro. Se aplicard en el Sistema de Decisiones Aduaneras en el
ambito del CAU vy dispondra de una interfaz con un componente nacional
(véase el Componente 2) para el seguimiento del importe de referencia. Este
importe de referencia puede estar relacionado con cada declaracién en
aduana, declaracién complementaria u otra informacion adecuada sobre los
datos necesarios para el seguimiento de los importes de referencia de las
garantfas globales para el depésito temporal y todos los regimenes aduaneros
previstos en el Cédigo Aduanero de la Unidn, con excepcion del trnsito, que
se tramita como parte del proyecto NCTS.

Componente 2: Gestién de las Garantias Nacional Este componente se aplicard a
través de un sistema electronico nacional en el que se registrardn y gestionardn
las garantias globales validas en mds de un Estado miembro y en el que se hard
un seguimiento del importe de referencia de las mismas. También se utilizard
para otras garantfas.

El componente permitird la conexién con los sistemas nacionales de
declaracién en aduana siempre que se aluda a garantias en la declaracién en
aduana y, en el caso de las garantias globales, deberd extraer los datos
empresariales pertinentes de la correspondiente autorizacién para constituir
una garantia global.

Articulo 6, apartado 1,
articulo 16, articulos 89
a100, y articulo 278,
apartado 3, letra a), del
Reglamento (UE)

n.° 952 / 2013

Fecha prevista para las
especificaciones técnicas
= 3. trimestre de 2022
(componente 1)

11.3.2024
(componente 1)

11.3.2024
(componente 1)

Fecha prevista para las
especificaciones técnicas

= a establecer por el Estado
miembro

(componente 2)

A definir por el
Estado miembro en el
marco del plan
nacional conunlapso
de implantacion de
hasta el 11.3.2024.
(componente 2)

A definir por el Estado
miembro en el marco
del plan nacional con
un lapso de
implantacién de hasta
el 2.6.2025
(componente 2)
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17.  Sistema de Control de la Importacién 2 (ICS2) en el dmbito del CAU

El objetivo de este programa es reforzar la seguridad y la proteccion previas a la
llegada de las mercancias que entren en la Union mediante la aplicacién de los
nuevos requisitos del CAU relativos a la presentacién y la tramitacion de
declaraciones sumarias de entrada, a saber, el suministro de los datos de la
declaracién sumaria de entrada en mds de una presentacién y/o por
diferentes personas y el intercambio de esos datos y de los resultados del
andlisis de riesgos entre las autoridades aduaneras. El ICS2 tendrd como
resultado una arquitectura completamente nueva y una sustitucién
escalonada del actual sistema transeuropeo ICS.

El programa se ejecutard en tres entregas.

Entrega 1 Esta entrega abarcard la obligacién de los operadores econémicos
pertinentes (operadores de servicios postales y empresas de transporte aéreo
urgente) de facilitar datos minimos, a saber, el conjunto de datos de la
declaracién sumaria de entrada previos a la carga.

Entrega 2 Esta entrega abarcard la imposicién de obligaciones completamente
nuevas respecto de las declaraciones sumarias de entrada y de procesos
empresariales y de gestion de riesgos conexos para todas las mercancias
transportadas por trafico aéreo.

Entrega 3 Esta entrega abarcard la imposicién de obligaciones completamente
nuevas respecto de las declaraciones sumarias de entrada y de procesos
empresariales y de gestion de riesgos conexos para todas las mercancias
transportadas por rutas maritimas y vias navegables interiores y mediante
trafico rodado y ferroviario (esto incluye las mercancias de envios postales
transportados por estos medios de transporte). El despliegue de la entrega 3
se llevard a cabo del modo siguiente: en primer lugar, se ird incorporando a
los transportistas maritimos y por vias navegables interiores (etapa 1), a
continuacién, a los operadores que presentan conocimientos de embarque
house en el trifico maritimo y por vias navegables interiores (etapa 2) y,
finalmente, a los transportistas por carretera y ferrocarril (fase 3).

Articulo 6, apartado 1,
articulos 16, 46 y 47,
articulos 127 a 132,y
articulo 278, apartado 3,
letra b), del Reglamento (UE)
n.°952/2013

Fecha prevista para las

especificaciones técnicas de

las tres entregas
= 2.° trimestre de 2018

15.3.2021
(Entrega 1)

1.10.2021
(Entrega 1)

1.3.2023 ()
(Entrega 2)

2.10.2023
(Entrega 2)

3.6.2024 (%) (Entrega
3)
Etapa 1: 3.6.2024
Etapa 2: 4.12.2024
Etapa 3:1.4.2025

Véanselasetapas1a3.
Etapa 1: 4.12.2024 (a
mads tardar)
Etapa 2: 1.4.2025 (a
mads tardar)
Etapa 3:1.9.2025 (a
mads tardar)
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(") Esta fecha de inicio del lapso de implantacion de los sistemas electronicos es la fecha mds temprana en que los Estados miembros pueden iniciar sus operaciones.

(%) Esta fecha de finalizacion del lapso de implantacion de los sistemas electrénicos es la fecha definitiva en la que el sistema debe haberse implantado plenamente y en la que todos los operadores econdmicos
deben haber migrado; cuando proceda, la fecha la fijardn los Estados miembros y constituird la fecha final de validez del perfodo transitorio.

() A mds tardar en esa fecha, el requisito establecido en el articulo 55, apartado 3, del Reglamento de Ejecucién (UE) 2023/1070 de la Comisién debe aplicarse en el sistema nacional de exportacion.

(*) Hasta el 31 de diciembre de 2023 respecto de los Estados miembros destinatarios de la Decisién de Ejecucion (UE) 2023/237 de la Comision, o en los casos en que sea de aplicacién el articulo 2, apartado 4
bis, del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comision, hasta el 1 de julio de 2024.

() Hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que respecta a la notificacion de llegada de una aeronave al territorio aduanero de la Unién por via aérea, y hasta el 29 de febrero de 2024, por lo que respecta a la
notificacién de llegada de un buque maritimo al territorio aduanero de la Uni6n; hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que respecta a la notificacién de presentacion y la declaracién de depdsito temporal
en relacién con las mercancias introducidas en el territorio aduanero de la Unidn por via aérea, y hasta el 29 de febrero de 2024 para las mercancias introducidas en el territorio aduanero de la Uni6n por
otros modos de transporte, en relacién con los Estados miembros a los que se destinan las Decisiones de Ejecucién (UE) 2023/234, 2023/235y 2023/236 de la Comisién.

(%) Hasta el 31 de diciembre de 2023, en lo que respecta a los Estados miembros destinatarios de la Decision de Ejecucién (UE) 2023/237 de la Comision o, en los casos en que sea de aplicacion el articulo 2,
apartado 4 bis, del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comision, hasta el 1 de julio de 2024.

() Hasta el 30 de junio de 2023, en lo que respecta a los Estados miembros destinatarios de la Decisién de Ejecucion (UE) 2023/438 de la Comision.

(*) Esta fecha es la fecha de despliegue de la version completa 3 del ICS2 por parte de todos los Estados miembros.
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