

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA

13999 *Resolución de 18 de junio de 2026, de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura, por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la ejecución de las actuaciones incluidas en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con cargo a los fondos «Next Generation».*

El 16 de junio de 2026, previa tramitación reglamentaria, se suscribió la adenda al citado convenio entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.

Por ello, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del texto de la referida adenda, que figura como anexo a la presente resolución.

Madrid, 18 de junio de 2026.—La Directora General de Agenda Urbana y Arquitectura, María Teresa Verdú Martínez.

ANEXO

Adenda al Convenio de colaboración otorgado el día 30 de diciembre de 2021 entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos

En Madrid, a 16 de junio de 2026.

REUNIDOS

De una parte, don David Lucas Parrón, Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, de acuerdo con el Real Decreto 976/2023, de 28 de noviembre, por el que se dispone su nombramiento; la disposición final 1.^a y el artículo 14.2 del RD 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se suprime la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y se crea el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana como departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de vivienda, agenda urbana, calidad de la edificación y suelo; el Real Decreto 208/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y, actuando por delegación de la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, al amparo de lo dispuesto en la Orden VAU/717/2024, de 5 de julio, sobre delegación de competencias y sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos.

Y, de otra parte, doña Carolina España Reina, Consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, nombrada por Decreto del Presidente 9/2025, de 15 de octubre (BOJA extraordinario n.º 11, de 15 de octubre de 2025, y en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 1.2 del Decreto 153/2022, de 9 de agosto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y en los artículos 9.2 y 26.2.i de la Ley 9/2007 de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir y

EXPONEN

I. Que por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021 se aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para su financiación a través de los fondos del NextGeneration EU, el Gobierno ha establecido un Plan de rehabilitación y regeneración urbana con el objetivo específico de conseguir unas tasas de rehabilitación energética significativamente superiores a las actuales que permitan adelantar el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación contemplados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España (ERESEE).

Dentro de esta línea, y con el fin de identificar posibles actuaciones de rehabilitación sostenibles de edificios de titularidad pública y de uso público ha acordado un Plan de Impulso a la Recuperación de Edificios Públicos (PIREP) destinado a las Comunidades/Ciudades Autónomas.

II. Que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (hoy Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) lidera dos de las diez políticas palanca que conforman el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La Política Palanca 1 cuenta, en su Componente 2. Implementación de la Agenda Urbana española, con el Plan de rehabilitación y regeneración urbana dotado con 6.820 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Fondos Next Generation EU).

Uno de los 6 programas que conforman dicha componente es el relativo al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos-C02.I05, en adelante PIREP, con una inversión de 1.080 millones de euros, de los cuales 480 millones de euros están destinados a las Comunidades/Ciudades Autónomas mediante transferencia directa de fondos.

III. Que el Consejo de Ministros en su reunión celebrada el 13 de julio de 2021, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y conforme a lo establecido en la regla Segunda del artículo 86.2.Segunda de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria: «es necesaria la previa autorización del Consejo de Ministros cuando el importe total a distribuir territorialmente a favor de las comunidades autónomas, sea superior a 12 millones de euros, que deberá recabarse con carácter previo a la convocatoria de la Conferencia Sectorial», aprobó y procedió a la convalidación del gasto mediante Acuerdo por el que se establecían las cuantías máximas de las ayudas financieras estatales para la instrumentación de las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

A tal efecto, en la sesión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo celebrada en la fecha de 26 de mayo de 2021, los asistentes fueron informados, de acuerdo con lo previsto en el orden del día remitido, de los Programas e Inversiones del Componente 2, «Implementación de la Agenda Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana» del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, comprendidos entre otras, en la inversión C02.I05 «Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)».

Que el 21 de julio de 2021 se celebró en Madrid la segunda Conferencia Sectorial de Vivienda Urbanismo y Suelo en la que, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana junto a las Comunidades/Ciudades Autónomas aprobaron los porcentajes de reparto individualizados territorialmente, de los fondos del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondientes al PIREP que ascendían a 480 millones de euros.

En cuanto a la implementación de tales inversiones, requieren instrumentos normativos de desarrollo que establezcan las condiciones, criterios y reglas aplicables a

su ejecución, estableciéndose específicamente en cuanto a la inversión C02.I05, en su vertiente autonómica, su desarrollo mediante convenios bilaterales.

Tales instrumentos se articularon a través de un convenio tipo para cada comunidad/ciudad autónoma con las cláusulas comunes a todos ellos, así como de un anexo I adjunto a cada convenio en el que se particularizan las condiciones de cada comunidad/ciudad autónoma en cuanto a su contribución específica a los objetivos CID marcados por la comisión europea.

IV. Respecto al objeto de tales convenios, se concreta la cláusula primera de cada convenio que determina expresamente:

1. El presente convenio tiene por objeto la concesión de ayudas directas en orden a garantizar la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) que persigue la rehabilitación sostenible del parque público institucional de Comunidades/Ciudades Autónomas para todo tipo de edificios de titularidad pública y uso público, por un importe de 480 millones de euros provenientes del fondo europeo asignado al MRR, mediante la acción coordinada de las dos Administraciones firmantes de este acuerdo.

2. La finalidad de tales créditos será financiar aquellas actuaciones que, en el marco de una rehabilitación integral, garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado por Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y detallados en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos. Asimismo, y de conformidad con la coherencia de las políticas de este Ministerio, las actuaciones que sean objeto de financiación deberán tener un carácter integrado, en el sentido definido por la Agenda Urbana Española, y responder a los criterios de sostenibilidad, inclusión y calidad estética previstos por la Nueva Bauhaus Europea.

3. El programa de ayudas descrito en estas bases contribuye a la consecución de los objetivos generales de la Política Palanca 1 «Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura» y, concretamente a la Inversión 5, de la Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominada «Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana».

V. Asimismo, en materia de plazos se establece, en primer lugar, conforme a lo prescrito en la cláusula sexta. Financiación y plazo, las siguientes prescripciones:

«En lo que respecta al cumplimiento tanto del presupuesto como de los plazos de ejecución, mediante el presente convenio cada comunidad/ciudad autónoma se compromete a cumplir los plazos de ejecución establecidos en los objetivos, así como el uso de los fondos recibidos para la ejecución de las actuaciones propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente convenio y a la normativa aplicable en cada caso.

Las actuaciones financiables se deben ejecutar en el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 30 de septiembre de 2024 para las actuaciones adscritas sólo a la Fase 1 o, hasta el 31 de marzo de 2026, para las de Fase 2. Se recuerda que tiene la consideración de obra finalizada aquella que disponga de un Acta de recepción, la cual en ningún caso podrá ser posterior a la fecha límite señalada en este párrafo.»

Asimismo, añade la cláusula decimotercera. Seguimiento de hitos y objetivos, control y evaluación del PIREP.

«1. La comunidad/ciudad autónoma, a efectos de garantizar la trazabilidad del gasto, deberá establecer un sistema de seguimiento contable diferenciado para estos fondos. Dicha información seguirá los criterios, directrices y periodicidad de reporte que pueda determinar el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a fin de garantizar el correcto seguimiento

presupuestario de los fondos, de acuerdo con las directrices dictadas tanto por los órganos competentes de la Administración General del Estado como de la Unión Europea, en relación con la gestión y ejecución tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2. No obstante, con la finalidad de poder valorar el grado de compromiso y ejecución de los fondos objeto de este Convenio y, en su caso, del reintegro anticipado del saldo no comprometido o no ejecutado, se establecen dos objetivos de control de la ejecución del presupuesto que deberán alcanzar la comunidad/ciudad autónoma:

– La finalización y recepción, antes del 30 de septiembre de 2024, de las obras correspondientes a las actuaciones que se proponen para la fase 1 en el anexo I a este convenio, con una reducción media de, al menos, un 30% del consumo de energía primaria no renovable (al menos 290.000 metros cuadrados).

– La finalización y recepción, antes del 31 de marzo de 2026, de las obras correspondientes a las actuaciones que se proponen para la fase 2 en el anexo I a este convenio, con una reducción media de, al menos, un 30% del consumo de energía primaria no renovable (al menos 1.230.000 metros cuadrados).»

Finalmente, añada la cláusula decimoséptima. Duración.

«La vigencia del presente Convenio será de un plazo de seis años desde su suscripción por ambas partes, con posibilidad de una prórroga de hasta seis años de duración, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.1.c) del Real Decreto Ley 36/2020 de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plazo de vigencia se justifica por la procedencia de los fondos objeto de transferencia en virtud del presente Convenio, y tal extensión o prórroga no limitará la competencia efectiva en los mercados.»

VI. En el citado convenio se establece como plazo inicial de ejecución de las actuaciones para el cumplimiento de los objetivos hasta 31 de marzo de 2026. Con posterioridad, cada uno de los convenios suscritos en el marco del Pirep con cada una de las correspondientes Comunidades/Ciudades Autónomas, ha sido objeto de adenda para la modificación de tal plazo hasta el 30 de junio de 2026.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Vivienda, asume la obligación para la C2-I5, en el marco específico del PIREP, de alcanzar en dicha fecha el objetivo marcado por el CID37, es decir, conseguir la rehabilitación en edificios públicos de, al menos, 1.230.000 metros cuadrados con una reducción media de, al menos, un 30% del consumo de energía primaria no renovable.

A efectos del cumplimiento del CID37, en virtud del convenio suscrito por cada comunidad/ciudad autónoma en el marco del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, cada una de ellas asume la obligación de contribuir a dicho objetivo CID global mediante el compromiso de cumplimiento de su CID particular en los términos previstos en el anexo I del convenio. No obstante, para asegurar el cumplimiento de su compromiso particular, cada comunidad/ciudad autónoma incorporó al convenio un total de metros cuadrados a rehabilitar superior al particular asignado con carácter vinculante, de tal modo que, los metros cuadrados rehabilitados que excedan del objetivo CID particular asignado a cada una de ellas contribuirán, de igual modo, a incrementar el número de metros cuadrados rehabilitados del objetivo CID global comprometido con la Unión Europea.

El mecanismo de verificación de la aportación de los proyectos financiados en estos convenios para el cumplimiento de los H/O CID se ajustará a lo establecido en los Operational Arrangements (Disposiciones Operativas), acordadas entre la Comisión Europea y España y vigentes en la fecha de cumplimiento del H/O CID.

VII. No obstante, en el marco del cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), la Comisión Europea ha lanzado un proceso de simplificación de los planes, recogidos en la comunicación «The road to 2026» (https://commission.europa.eu/document/ad5f00c9-4101-41a0-9d8f-e78f06c0c7ed_en), y de acuerdo con la misma, una vez cumplido el compromiso adquirido con Europa, la continuación de los programas corresponde al ámbito de decisión de cada Estado Miembro, toda vez que el desembolso procedente del MRR está garantizado, una vez cumplido el CID37.

Con fecha 20 de marzo del 2026, el CID 37 ya ha sido cumplido, alcanzando una cifra de cumplimiento de 1.239.691 metros cuadrados, con una mejora de la eficiencia energética de al menos un 30%.

Por este motivo, una vez cumplido y alcanzado en la fecha señalada el CID 37, se acordará con las Comunidades y Ciudades Autónomas que puedan seguir ejecutando las actuaciones previstas en el anexo I de los convenios hasta el 31 de diciembre de 2026, modificando así la fecha inicialmente establecida en la cláusula sexta del convenio.

VIII. Con fecha 30 de diciembre de 2021 se formalizó el Convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.

Conforme al anexo I del citado convenio la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene asignado un objetivo CID 37 de 97.966 metros cuadrados rehabilitados.

No obstante, la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene también en curso otras actuaciones cuya conclusión no ha podido realizar dentro del plazo inicial previsto en este convenio.

IX. Que, por todo ello y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, por medio de la presente adenda se prevé la actualización del clausulado del convenio entre este Ministerio y la Comunidad Autónoma de Andalucía, a fin de proceder a su adaptación de manera acorde y coherente a este nuevo marco temporal, una vez cumplidos los compromisos asumidos con Europa.

Por todo lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y en el artículo 140 de la citada ley, sobre las relaciones que deben regir entre las Administraciones públicas, las partes firmantes desean formalizar la presente adenda, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. *Objeto de la adenda.*

Modificar, de mutuo acuerdo, el plazo de finalización de las actuaciones del Programa PIREP, estableciéndose como fecha de terminación de las obras el 31 de diciembre de 2026, sustituyendo así a la fecha prevista en la cláusula sexta, «Financiación y plazos» del Convenio suscrito el día 30 de diciembre de 2021 entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la ejecución del Programa, modificada previamente en adenda de fecha 3 de marzo de 2026.

Segunda. *Requisito.*

Serán requisitos indispensables para poder quedar encuadrado en este supuesto y, por tanto, suscribir la presente adenda que el Programa PIREP, a nivel global, haya dado cumplimiento al CID37, es decir, haya cumplido en plazo y forma con la rehabilitación energética de, al menos, 1.230.000 metros cuadrados en edificios públicos de titularidad pública con una reducción de, al menos, el 30% del consumo de energía primaria no renovable.

Tercera. *Modificación del anexo I.*

Se modifican los cuadros vigentes del anexo I del Convenio suscrito el día 30 de diciembre de 2021, que quedan establecidos como figura en el anexo I de esta adenda, tras su aprobación en el marco de la Comisión de Seguimiento del convenio.

Cuarta. *Perfeccionamiento y vigencia de la adenda.*

La presente adenda se perfecciona desde el momento de su firma por las partes, y será eficaz una vez inscrita, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» en el plazo de diez días hábiles desde su formalización, siendo su plazo de vigencia el mismo que el del convenio al que se refiere.

Quinta. *Subsistencia del resto del convenio.*

En todo lo no estipulado expresamente en la presente adenda se estará a lo establecido en el convenio suscrito el día 30 de diciembre de 2021.

Y para que así conste a los efectos oportunos y, en prueba de conformidad, las partes firman la presente adenda al Convenio suscrito entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (ahora Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, en el lugar y fechas indicados en el encabezamiento.–Por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, P. D. (Orden VAU/717/2024, de 5 de julio, artículo 7), el Secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, firmado electrónicamente, David Lucas Parrón.–Por la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, firmado electrónicamente, Carolina España Reina.

ANEXO 1 VIGENTE, TRAS ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN OTORGADO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2021 ENTRE EL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (AHORA MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA) Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

Objetivos	
FONDOS:	
APORTACIÓN PIREP.	85.622.400,00
ASIGNADO A ACTUACIONES PIREP.	85.622.400,00
APORTACIÓN CCAA.	26.928.944,16
APORTACIÓN PIREP + CCAA.	112.551.344,16
FASE 1 (ANTES DEL 30-09-2024).	
OBJETIVO CID 36.	24.492 m ²
TOTAL A REHABILITAR.	34.762 m ²
FASE 1 + FASE 2 (ANTES DEL 31-03-2026).	
OBJETIVO CID 37.	97.966 m ²
TOTAL A REHABILITAR.	345.810 m ²

Tabla 1.1

Código CCAA: 1	Datos generales		
Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Descripción de la actuación
Fase 2.	1F1-1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO TORRETRIANA.	Mejora Eficiencia Energética Edificio Administrativo: sustitución de calderas por bomba de calor, control enfriadoras, sustitución iluminación y control, cambios de carpinterías y acristalamientos, cubierta vegetal, energía fotovoltaica, nuevo BMS, puesta en marcha.
Fase 1.	1F1-2	CP FORMACION PROFESIONAL EMPLEO REMEDIOS ROJO, MÁLAGA.	Actuaciones para la mejora de la envolvente térmica; renovación de la instalación eléctrica, de climatización; instalación de paneles fotovoltaicos; sustitución de ascensor; renovación de la instalación de iluminación; cubierta ajardinada e implantación de vegetación en patios y espacios abiertos; instalación de estaciones de recarga de vehículo eléctrico; mejora de la accesibilidad en aseos; mejoras físicas, cognitivas y sensoriales de los itinerarios de circulación del edificio; actuaciones de refuerzo estructural en zonas de cubierta que albergue equipos pesados.
Reserva.	1F1-3	PALACIO CARLOS V, ALHAMBRA DE GRANADA.	Actualización y mejora energética de la climatización del Museo de la Alhambra, actualización y mejora energética de la climatización de las salas que albergan el Museo de Bellas Artes, y renovación de instalaciones y equipamientos en las Salas de Conferencias y Sala de Juntas.
Fase 1.	1F1-4	PALACIO DE ALTAMIRA, SEVILLA.	Actuaciones encaminadas a la mejora de eficiencia energética y habitabilidad, incluyendo la reforma de la instalación de climatización del edificio, y la restauración y mejora energética de carpinterías y acristalamientos.
Fase 1.	1F1-5	FACULTAD BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD GRANADA.	Reforma de las instalaciones de calefacción, refrigeración y ventilación, sistemas de control y gestión energética, aislamiento de instalaciones, recuperación de calor,....., en el edificio de Conservación y Restauración de la Facultad de Bellas Artes.
Fase 1.	1F2-1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PZA CONSTITUCION, CÓRDOBA.	Rehabilitación completa de Edificio Administrativo, incluyendo: mejora energética de su envolvente: fachadas, cubiertas, carpinterías,....., renovación completa de sus instalaciones de climatización, ventilación, iluminación, ascensores, control y gestión, energía solar fotovoltaica,....., accesibilidad y habitabilidad.
Fase 2.	1F2-2	EDIFICIO ADMINISTRATIVO HERMANOS MACHADO 4, ALMERIA.	Mejora Eficiencia Energética Edificio Administrativo: iluminación led, nueva maquinaria elevadores, instalación control de instalaciones y nuevo sistema centralizado de climatización. Incluirá otras actuaciones de habitabilidad, accesibilidad, y conservación básica.
Fase 1.	1F2-3	EDIFICIO COLISEO SSCC ATRIAN, SEVILLA.	Mejora de la Eficiencia Energética con reforma de las instalaciones de iluminación, ventilación, sobre carpinterías y huecos en cubierta, instalación solar fotovoltaica,....., así como mejoras en habitabilidad.
Reserva.	1F2-4	SEDE PUERTA NAVARRA III PLAZA ESPAÑA, SEVILLA.	Adecuación Oficinas actualmente sin uso, con reforma completa de las instalaciones de climatización e iluminación, gestión del agua, gestión y control de instalaciones, restauración de carpinterías, acristalamientos,... y mejoras de accesibilidad y habitabilidad.
Fase 2.	1F2-5	HOSPITAL PUNTA DE EUROPA, ALGECIRAS.	Mejoras en Instalaciones Térmicas:
Fase 2.	1F2-6	HOSPITAL MATERNO INFANTIL, MÁLAGA.	Rehabilitación energética H. Materno Infantil.. Actuaciones:
Fase 2.	1F2-7	RTVA - PABELLÓN DE ANDALUCIA.	Mejora en epidermis: aislamiento de cubiertas, trasdosados interiores, cambios de carpinterías,... y reforma de instalaciones: renovación sistema de control, instalación fotovoltaica, iluminación led, renovación en sistemas de climatización y ventilación, nuevos ascensores eficientes,.....

Código CCAA: 1	Datos generales		
Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Descripción de la actuación
Fase 2.	1F2-8	PALACIO SAN TELMO, SEVILLA.	Mejora eficiencia energética: a.1 en la envolvente elementos de sombra. a.2 Instalaciones térmicas de climatización y ventilación y sistema de gestión (domótica del edificio), sustitución iluminación.
Fase 2.	1F2-9	I.E.S. LA MARISMA.	Rehabilitación integral de centro, con mejora energética de la envolvente: fachadas y cubiertas, instalación fotovoltaica, y mejora de la instalación de iluminación.
Fase 2.	1F2-10	I.E.S. ALHADRA.	Rehabilitación integral de centro, con mejora energética de la envolvente: fachadas y cubiertas, instalación fotovoltaica, mejora de la calefacción, y de la instalación de iluminación y ascensores.
Fase 2.	1F2-11	I.E.S. SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA.	Rehabilitación integral de centro, con mejora energética de la envolvente: fachadas y cubiertas, instalación fotovoltaica, mejora de la calefacción y de la instalación de iluminación.
Fase 2.	1F2-12	MADINAT AL-ZHARA, CÓRDOBA.	El proyecto aborda una nueva solución arquitectónica de la cubierta del edificio que, no solo mejora el funcionamiento de este elemento constructivo, sino que contribuya a la eficiencia energética (con la incorporación en la misma de paneles fotovoltaicos), e integración paisajística del edificio en el entorno de un bien declarado Patrimonio Mundial.
Fase 2.	1F2-13	JUZGADOS DE CALETA, GRANADA.	Aislamiento de cubiertas; mejora puentes térmicos en muro cortina; mejora aislamientos en envolventes; mejora instalación de climatización; sistema control centralizado; mejora instalación ventilación; instalación fotovoltaica; mejora maquinaria y accesibilidad de ascensores; mejora instalación de la iluminación; reforma de aseos; instalación bucles inducción; señalización accesible; sistema de alarma control salidas emergencia; remodelación escalera acceso a cubierta; góndola para fachada; protección perimetral de la cubierta.
Fase 2.	1F2-14	PALACIO JUSTICIA HUELVA.	Sustitución de carpinterías y acristalamientos; mejora del aislamiento térmico en cubierta; instalación VRV centralizada; instalación de ventilación con recuperación de energía; instalación de producción fotovoltaica; instalación de gestión y control BMS; sustitución de luminaria fluorescente por LED; control presencia y crepuscular; modernización ascensores, sistemas de control; accesibilidad en baños; Mejoras accesibilidad en exteriores; bucles de inducción; mejora accesibilidad itinerario accesible y señalización; mejora en el área de detenidos.
Fase 2.	1F2-15	PALACIO JUSTICIA FUENGIROLA.	Aislamiento de fachadas; mejora del aislamiento de cubierta; instalación de lamas horizontales para el control solar; instalación de placas fotovoltaicas; renovación de equipos de climatización; sistema de control de instalación centralizado; sustitución de luminarias; sustitución de aseos existentes por aseos adaptados; instalación de ascensor accesible; instalación de bucles de inducción y señalización accesible.
Fase 2.	1F2-16	PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA.	Actuaciones tipo A:
Reserva.	1F2-17	SSCC DG INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA EN MALAGA.	Sustitución de carpinterías y acristalamientos, energías renovables aerotermia, sustitución de lámparas y luminarias, sistema de control y regulación de encendido.
Fase 2.	1F2-18	EDIFICIO CENTRAL TERMICA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE.	El proyecto propone la recuperación de un edificio emblemático de la UPO conocido como "Central Térmica", declarado BIC, cuya función era el abastecimiento de energía para otros edificios de la antigua Universidad Laboral de Sevilla. La intervención rehabilita el edificio para futura sede de producción centralizada de climatización de la antigua zona docente y aularios de la Universidad, enmarcándose dentro del concepto de "District Heating/Cooling" o calefacción urbana, mejorándose así la eficiencia energética de un conjunto de edificios. Con la actuación, sobre el edificio se intervendrá en la mejora energética de sus fachadas y cubiertas, sustitución de carpinterías y acristalamientos, nuevas instalaciones de energía solar, iluminación, climatización,...

Código CCAA: 1	Datos generales		
Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Descripción de la actuación
Reserva.	1R-1	CENTRO ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA CÁDIZ.	La propuesta de actuación está dirigida a la renovación del sistema de climatización del CAS, como medida para la reducción del consumo energético. El actual sistema de climatización de las dos sedes del IAPH tiene una antigüedad de más de 30 años, es un sistema obsoleto con múltiples averías y sin sistema de control eficaz. Constituye el principal foco de consumo energético de los edificios. Se propone sustituir el sistema de climatización existente por uno nuevo que sea más eficiente y que disponga de control inteligente. La propuesta de actuación está dirigida a las obras de reparación estructural para un correcto mantenimiento del edificio. El inmueble está situado sobre la playa y debido a la acción del ambiente marino, el edificio viene sufriendo patologías derivadas del entorno, afectando principalmente a cornisas, zunchos de borde y pilares de hormigón armado.
Reserva.	1R-2	INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO, SEVILLA.	La propuesta de actuación está dirigida a la renovación del sistema de climatización del IAPH, como medida para la reducción del consumo energético. El actual sistema de climatización de las dos sedes del IAPH tiene una antigüedad de más de 30 años, es un sistema obsoleto con múltiples averías y sin sistema de control eficaz. Constituye el principal foco de consumo energético de los edificios. Se propone sustituir el sistema de climatización existente por uno nuevo que sea más eficiente y que disponga de control inteligente. El objeto del proyecto son las obras para la instalación de un elevador que permite recorridos accesibles a las salas de mayor intensidad de uso público en la planta alta y mejoras de las condiciones de accesibilidad en el edificio A modificando los núcleos de aseos del edificio A.
Reserva.	1R-3	CARMEN DE BELLAVISTA, GRANADA.	Rehabilitación completa del edificio, con mejoras energéticas en su envolvente: fachadas, cubierta, carpinterías,...., nueva instalación de climatización, iluminación, control,.....
Fase 1.	1R-4	LEVIES 17, SEVILLA.	Actuaciones encaminadas a la mejora de eficiencia energética, mediante la reforma de la instalación de climatización del edificio.
Fase 2.	1R-5	SEDE JUDICIAL MONTILLA.	A. Mejora envolvente: Inyección de aislante en las cámaras de aires, sustitución de carpinterías y acristalamientos. Actuaciones sobre las instalaciones térmicas: fotovoltaica, sistema de control. Actuaciones de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de ascensores y mejora de la eficiencia energética de la iluminación, sustitución y control. B. Mejora de las instalaciones hidráulicas mediante instalación de mecanismos que favorezcan el ahorro de agua. C. Mejora de la accesibilidad física, cognitiva y sensorial (ascensores, dispositivos de accesibilidad, bucle, señalética, texturización, encaminamientos, avisos acústicos o visuales, mejoras circulaciones). D. Mejora habitabilidad. Calidad del aire, confort acústico o lumínico, funcionalidad y flexibilidad de espacios, mejora seguridad ante incendios y de utilización. E. Subsana deficiencias instalaciones de electricidad y iluminación.
Reserva.	1R-6	E.A. JOSÉ NOGUÉ.	Rehabilitación integral de centro, con mejora energética de la envolvente: fachadas y cubiertas, instalación fotovoltaica, y mejora de la instalación de iluminación.
Reserva.	1R-7	I.E.S. EL VALLE.	Rehabilitación integral de centro, con mejora energética de la envolvente: fachadas y cubiertas, instalación fotovoltaica, y mejora de la instalación de iluminación.
Reserva.	1R-8	IECA- PABELLÓN DE NUEVA ZELANDA.	Instalación solar fotovoltaica, sustitución del sistema de climatización y el de iluminación, mejora de parte del revestimiento exterior del edificio.
Reserva.	1R-9	CPRL SEVILLA.	Mejora energética de la envolvente del edificio, con trasdosados interiores, inyecciones de aislante en cámaras de aire, sustitución de carpinterías y acristalamientos, y colocación de dispositivos de sombreado. Se plantea igualmente la sustitución de lámparas y luminarias, nuevo control de encendidos y niveles de iluminación, renovación y nuevo sistema de control del suministro de agua, instalación de ascensor eficiente, instalación para mejora de la calidad del aire,....., así como actuaciones de mejora de la habitabilidad, funcionalidad de espacios, y de conservación básica de instalaciones.
Reserva.	1R-10	CPRL CORDOBA.	Sustitución del sistema de climatización, instalación de revestimiento térmico exterior e instalación fotovoltaica.
Reserva.	1R-11	CP FORMACIÓN EMPLEO LINARES.	Reforma de los sistemas de climatización y ventilación.

Código CCAA: 1	Datos generales		
Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Descripción de la actuación
Reserva.	1R-12	CASA ROSA, SEVILLA.	tipo A.mejora eficiencia energetica: a.1 en la envolvente elementos de sombra. a.2 Instalaciones térmicas sustitución maquinaria y Sistema de gestión (domótica del edificio), sustitución iluminación artística y jardín e iluminación general. Tratamiento de envolventes en general.
Reserva.	1R-13	CORTIJO DEL ALAMILLO.	Rehabilitación integral: envolvente, carpinterías, instalaciones, accesibilidad, flexibilidad de los espacios y conservación.
Reserva.	1R-14	LONJA BARBATE.	Intervención sobre cubiertas, envolventes, carpinterías e instalaciones de la edificación para mejorar su eficiencia energética. También se plantea la instalación de energía fotovoltaica, la sustitución de equipos de climatización e instalaciones por otros de mayor eficacia, y una reforma del edificio para adaptación a nuevas condiciones sanitarias exigidas como centro de comercialización de producto pesquero fresco, hielo y moluscos.
Reserva.	1R-15	LONJA ISLA CRISTINA.	Intervención sobre cubiertas, envolventes, carpinterías e instalaciones de las edificaciones para mejorar su eficiencia energética. Se tratan de dos inmuebles exentos, denominados lonja de arrastee y lonja de cerco. También se plantea la sustitución de equipos de climatización e instalaciones por otros de mayor eficacia. Y una reforma de los edificios para adaptación a nuevas condiciones sanitarias exigidas como centro de comercialización de producto pesquero fresco, hielo y moluscos.
Reserva.	1R-16	LONJA GARRUCHA.	Intervención sobre cubiertas, envolventes, carpinterías e instalaciones de la edificación para mejorar su eficiencia energética. También se plantea la sustitución de equipos de climatización e instalaciones por otros de mayor eficacia. Y una reforma del edificio para adaptación a nuevas condiciones sanitarias exigidas como centro de comercialización de producto pesquero fresco, hielo y moluscos.
Reserva.	1R-17	LONJA BONANZA.	Intervención sobre cubiertas, envolventes, carpinterías e instalaciones de la edificación para mejorar su eficiencia energética. También se plantea la sustitución de equipos de climatización e instalaciones por otros de mayor eficacia. Y una reforma del edificio para adaptación a nuevas condiciones sanitarias exigidas como centro de comercialización de producto pesquero fresco, hielo y moluscos.
Reserva.	1R-18	LONJA VELEZ MÁLAGA.	Intervención sobre cubiertas, envolventes, carpinterías e instalaciones de la edificación para mejorar su eficiencia energética. También se plantea la sustitución de equipos de climatización e instalaciones por otros de mayor eficacia. Y una reforma del edificio para adaptación a nuevas condiciones sanitarias exigidas como centro de comercialización de producto pesquero fresco, hielo y moluscos.
Reserva.	1R-19	LONJA PUNTA UMBRIA.	Intervención sobre cubiertas, envolventes, carpinterías e instalaciones de la edificación para mejorar su eficiencia energética. También se plantea la sustitución de equipos de climatización e instalaciones por otros de mayor eficacia. Y una reforma del edificio para adaptación a nuevas condiciones sanitarias exigidas como centro de comercialización de producto pesquero fresco, hielo y moluscos.
Reserva.	1R-20	CENTRO IFAPA, CARTAYA.	El objetivo es un consumo de energía casi nulo en el edificio principal del Centro IFAPA Agua del Pino, incluyendo actuaciones sobre la envolvente térmica, los sistemas de climatización y generación térmica y los sistemas de iluminación, además de una instalación solar fotovoltaica. El resultado será una calificación energética máxima. Se complementa con una primera fase de las obras de conservación de los elementos estructurales de la nave de cultivos y los tanques de decantación del centro.
Reserva.	1R-21	EDIFICIO 1 SSCC AMAYA, SEVILLA.	Mejora de la envolvente térmica del muro cortina y escalera secundaria, sustitución de instalación fotovoltaica para autoconsumo, sectorización de la climatización centralizada con recuperadores de energía residual, sustitución de ascensores por modelo regenerativo.
Reserva.	1R-22	EDIFICIO ANEXO SSCC AMAYA, SEVILLA.	Mejora de la envolvente térmica del edificio Anexo y Pabellón de Kuwait.

Código CCAA: 1	Datos generales		
Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Descripción de la actuación
Reserva.	1R-23	REHABILITACIÓN SSCC AGAPA SEVILLA.	Mejora de la envolvente del edificio con cambio de carpinterías cristalería y puerta de entrada, reforma del sistema de climatización, instalación fotovoltaica en cubierta, y sustitución de iluminación a LED.
Reserva.	1R-24	DELEGACION TERRITORIAL TURISMO. GRANADA.	Sustitución de carpinterías, acristalamientos, sistema de calefacción y refrigeración.
Reserva.	1R-25	RESIDENCIA MAYORES ÚBEDA.	Sustitución climatización por VRV + ventilación, mejora aislamiento envolvente del edificio: cubiertas, fachadas (SATE), sustitución de carpinterías por doble acristalamiento y rotura puente térmico, sustitución luminarias por LED, e instalación fotovoltaica.
Reserva.	1R-26	CENTRO MAYORES LA LINEA DE LA CONCEPCION.	Sustitución climatización por VRV + ventilación, mejora aislamiento envolvente del edificio: cubiertas, fachadas (SATE), sustitución de carpinterías por doble acristalamiento y rotura puente térmico, sustitución luminarias por LED, e instalación fotovoltaica.
Reserva.	1R-27	CENTRO OCUPACIONAL JAVIER PEÑA.	Sustitución climatización por VRV + ventilación, mejora aislamiento envolvente del edificio: cubiertas, fachadas (SATE), sustitución de carpinterías por doble acristalamiento y rotura puente térmico, sustitución luminarias por LED, e instalación fotovoltaica.
Reserva.	1R-28	CENTRO MAYORES MARCHENA.	Sustitución climatización por VRV + ventilación, mejora aislamiento envolvente del edificio: cubiertas, fachadas (SATE), sustitución de carpinterías por doble acristalamiento y rotura puente térmico, sustitución luminarias por LED, e instalación fotovoltaica.
Reserva.	1R-29	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION HUELVA.	Sustitución climatización por VRV + ventilación, mejora aislamiento envolvente del edificio: cubiertas, fachadas (SATE), sustitución de carpinterías por doble acristalamiento y rotura puente térmico, sustitución luminarias por LED, e instalación fotovoltaica.
Reserva.	1R-30	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION CORDOBA.	Sustitución climatización por VRV + ventilación, mejora aislamiento envolvente del edificio: cubiertas, fachadas (SATE), sustitución de carpinterías por doble acristalamiento y rotura puente térmico, sustitución luminarias por LED, e instalación fotovoltaica.
Reserva.	1R-31	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION GRANADA.	Sustitución climatización por VRV + ventilación, mejora aislamiento envolvente del edificio: cubiertas, fachadas (SATE), sustitución de carpinterías por doble acristalamiento y rotura puente térmico, sustitución luminarias por LED, e instalación fotovoltaica.
Reserva.	1R-32	CENTRO DE DIA GUADIX.	Sustitución climatización por VRV + ventilación, mejora aislamiento envolvente del edificio: cubiertas, fachadas (SATE), sustitución de carpinterías por doble acristalamiento y rotura puente térmico, sustitución luminarias por LED, e instalación fotovoltaica.
Reserva.	1R-33	CENTRO DE DIA ANDUJAR.	Sustitución climatización por VRV + ventilación, mejora aislamiento envolvente del edificio: cubiertas, fachadas (SATE), sustitución de carpinterías por doble acristalamiento y rotura puente térmico, sustitución luminarias por LED, e instalación fotovoltaica.
Reserva.	1R-34	CENTRO DE DIA DE MAYORES SAN FERNANDO.	Sustitución climatización por VRV + ventilación, mejora aislamiento envolvente del edificio: cubiertas, fachadas (SATE), sustitución de carpinterías por doble acristalamiento y rotura puente térmico, sustitución luminarias por LED, e instalación fotovoltaica.
Reserva.	1R-35	CENTRO DE DIA MAYORES HUERCAL OLVERA.	Sustitución climatización por VRV + ventilación, mejora aislamiento envolvente del edificio: cubiertas, fachadas (SATE), sustitución de carpinterías por doble acristalamiento y rotura puente térmico, sustitución luminarias por LED, e instalación fotovoltaica.

Tabla 1.2

Código CCAA: 1	Datos generales		Localización del inmueble				
Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Referencia catastral	Dirección de inmueble	Municipio	CP	Provincia
Fase 2.	1F1-1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO TORRETRIANA.	3530001TG3433S0001XA	Calle Juan Antonio de Vizarrón s/n.	Sevilla.	41092	SEVILLA.
Fase 1.	1F1-2	CP FORMACION PROFESIONAL EMPLEO REMEDIOS ROJO, MÁLAGA.	9263101UF6696S0001KG	Cl. Julio Verne 4.	Málaga.	29190	MALAGA.
Reserva.	1F1-3	PALACIO CARLOS V, ALHAMBRA DE GRANADA.	7849008VG4174H	Cuesta de Gomérez Ndup-A.	Granada.	18009	GRANADA.
Fase 1.	1F1-4	PALACIO DE ALTAMIRA, SEVILLA.	5622019TG3452B0001SQ	C/ Santa María la Blanca s/n, Sevilla.	Sevilla.	41004	SEVILLA.
Fase 1.	1F1-5	FACULTAD BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD GRANADA.	5366001VG4156E0001GR	Avda de Andalucía 6.	Granada.	18014	GRANADA.
Fase 1.	1F2-1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PZA CONSTITUCION, CÓRDOBA.	2941101UG4924S0001ZT	Plaza de la Constitución 1.	Córdoba.	14004	CÓRDOBA.
Fase 2.	1F2-2	EDIFICIO ADMINISTRATIVO HERMANOS MACHADO 4, ALMERIA.	8169401WF4786N0001OP	Calle Hermanos Machado 4.	Almería.	4004	ALMERÍA.
Fase 1.	1F2-3	EDIFICIO COLISEO SSCC ATRIAN, SEVILLA.	5018101TG3451G0002JU	Calle Adolfo Rodríguez Jurado 1.	Sevilla.	10001	SEVILLA.
Reserva.	1F2-4	SEDE PUERTA NAVARRA III PLAZA ESPAÑA, SEVILLA.	5711001TG3451S0001DI	Plaza de España Sector III Puerta Navarra.	Sevilla.	41013	SEVILLA.
Fase 2.	1F2-5	HOSPITAL PUNTA DE EUROPA, ALGECIRAS.	0296010TE8909N0001WP	Avda. Del Hospital 1.	Algeciras.	11027	CÁDIZ.
Fase 2.	1F2-6	HOSPITAL MATERNO INFANTIL, MÁLAGA.	2160101UF7626S0001SX	CL Arroyo de los Ángeles 52.	Málaga.	29011	MALAGA.
Fase 2.	1F2-7	RTVA - PABELLÓN DE ANDALUCIA.	4643601TG3444S0001OO	Avda. José Galvez 1.	Sevilla.	41092	SEVILLA.
Fase 2.	1F2-8	PALACIO SAN TELMO, SEVILLA.	5115001TG3451C0001SH	Avda de Roma 3.	Sevilla.	41013	SEVILLA.
Fase 2.	1F2-9	I.E.S. LA MARISMA.	3177601PB8237N0001MJ	Av. Santa Marta 2.	Huelva.	21005	HUELVA.
Fase 2.	1F2-10	I.E.S. ALHADRA.	9884001WF4798S0001KP	CL de los Colegios 7.	Almería.	4009	ALMERÍA.
Fase 2.	1F2-11	I.E.S. SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA.	0616501VG3801N0001QE	AV. Ruiz Jiménez 16.	Jaén.	23002	JAÉN.
Fase 2.	1F2-12	MADINAT AL-ZHARA, CÓRDOBA.	14900A098000010001GJ	Carretera Palma del Rio.	Córdoba.	14005	CORDOBA.
Fase 2.	1F2-13	JUZGADOS DE CALETA, GRANADA.	5860003VG4156B0001OM / 5860021VG4156B0001WM	Avda. del Sur, 3 / Avda. del Sur, 5.	Granada.	18071	GRANADA.
Fase 2.	1F2-14	PALACIO JUSTICIA HUELVA.	2653601PB8225S0001KP	Avda. Alameda Sundheim, 30.	Huelva.	21071	HUELVA.
Fase 2.	1F2-15	PALACIO JUSTICIA FUENGIROLA.	4254102UF5445S0001QW	C/ Párroco Juan A. Jiménez Higuero, 31.	Fuengirola.	29640	MALAGA.

Código CCAA: 1	Datos generales			Localización del inmueble			
Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Referencia catastral	Dirección de inmueble	Municipio	CP	Provincia
Fase 2.	1F2-16	PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA.	6934001VG4163D0001EJ	Paseo del Violón s/n.	Granada.	18006	GRANADA.
Reserva.	1F2-17	SSCC DG INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA EN MALAGA.	3945401UF7634N0001BU	Paseo de la Farola 12.	Málaga.	29016	MÁLAGA.
Fase 2.	1F2-18	EDIFICIO CENTRAL TERMICA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE.	9986001TG3398N0001BG	CU Universidad Pablo de Olavide.	Dos Hermanas.	41700	SEVILLA.
Reserva.	1R-1	CENTRO ARQUEOLOGÍA SUBACUATICA CADIZ.	1363201QA4416C0001WF	Avda Duque de Nájera n.º 3.	Cádiz.	11002	CADIZ.
Reserva.	1R-2	INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO, SEVILLA.	3935002TG3433N0001QE	Avda Camino de los Descubrimientos s/n.	Sevilla.	41092	SEVILLA.
Reserva.	1R-3	CARMEN DE BELLAVISTA, GRANADA.	7845405VG4174F0001QP	C/ Arcipreste Fernández Casado, 1.	Granada.	18009	GRANADA.
Fase 1.	1R-4	LEVIES 17, SEVILLA.	5523004TG3452D0001OL	Calle conde de Ibarra 20.	Sevilla.	41004	SEVILLA.
Fase 2.	1R-5	SEDE JUDICIAL MONTILLA.	5419103UG5651N0001UQ	C/ Arcipreste Fernández Casado, 1.	Montilla.	14550	CÓRDOBA.
Reserva.	1R-6	E.A. JOSÉ NOGUÉ.	0305304VG3800N0001RO	CL Martínez Molina 11.	Jaén.	23004	JAÉN.
Reserva.	1R-7	I.E.S. EL VALLE.	1124601VG3812S0001FO	CR Madrid 2.	Jaén.	23009	JAÉN.
Reserva.	1R-8	IECA- PABELLÓN DE NUEVA ZELANDA.	4048002TG3444N0001ZQ	c/ Leonardo da Vinci 21 – parcela TA-11.2.	Sevilla.	41092	SEVILLA.
Reserva.	1R-9	CPRL SEVILLA.	9042001TG3494S0001QY	C/ Carabela La Niña 2.	Sevilla.	41007	SEVILLA.
Reserva.	1R-10	CPRL CORDOBA.	4465909UG4946N0001TH	Avenida de Chinales, parcela 26.	Córdoba.	14007	CÓRDOBA.
Reserva.	1R-11	CP FORMACIÓN EMPLEO LINARES.	5856801VH4155N0001KF	Avda. España 99.	Linares.	23700	JAEN.
Reserva.	1R-12	CASA ROSA, SEVILLA.	5601401TG3450S0001WF	Avda. Palmera 1 - Villa Eugenia o Casa Rosa.	Sevilla.	41013	SEVILLA.
Reserva.	1R-13	CORTIJO DEL ALAMILLO.	4562101TG3446S0001HB / 4957801TG3445N0001WK	cl. Alamillo s/n.	Santiponce.	41970	SEVILLA.
Reserva.	1R-14	LONJA BARBATE.	6784601TF3068N0001AL	Albufera Puerto.	Barbate.	11160	CÁDIZ.
Reserva.	1R-15	LONJA ISLA CRISTINA.	8490301PB4189S0001KE	Puerto de Isla Cristina.	Isla Cristina.	21410	HUELVA.
Reserva.	1R-16	LONJA GARRUCHA.	5060401XG0156S0001WW	AV del Puerto. EL Ndup-B Es:C Pl:00 Pt:01.	Garrucha.	4630	ALMERÍA.
Reserva.	1R-17	LONJA BONANZA.	7867101QA3776F0005FE	PZ Muelle. Edificio comercio productos pesqueros.	Sanlúcar de Barrameda.	11540	CÁDIZ.
Reserva.	1R-18	LONJA VELEZ MÁLAGA.	4776101VF0647N0007GB	Puerto Caleta de Vélez.	Vélez Málaga.	29751	MÁLAGA.
Reserva.	1R-19	LONJA PUNTA UMBRIA.	1172401PB8117S0001PS	CL Muelle Pescadores 1.	Punta Umbría.	21100	HUELVA.

Código CCAA: 1	Datos generales		Localización del inmueble				
Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Referencia catastral	Dirección de inmueble	Municipio	CP	Provincia
Reserva.	1R-20	CENTRO IFAPA, CARTAYA.	21021A023000330001RS	Ctra. El Rompido-Punta Umbría, km 4.	Cartaya.	21459	HUELVA.
Reserva.	1R-21	EDIFICIO 1 SSCC AMAYA, SEVILLA.	3938404TG3433N0001RE	c/ Johan G. Gutenberg N.º 1.	Sevilla.	41092	SEVILLA.
Reserva.	1R-22	EDIFICIO ANEXO SSCC AMAYA, SEVILLA.	3938402TG3433N0001OE	c/ Charles Darwin parcela TA-19.1.	Sevilla.	41092	SEVILLA.
Reserva.	1R-23	REHABILITACIÓN SSCC AGAPA SEVILLA.	6080030TG3368S0001LA	c/ Bergantín N.º 39.	Sevilla.	41012	SEVILLA.
Reserva.	1R-24	DELEGACION TERRITORIAL TURISMO. GRANADA.	6558801VG4165H	Avda. de Madrid n.º 7 (Plantas 2.ª a 8.ª).	Granada.	18012	GRANADA.
Reserva.	1R-25	RESIDENCIA MAYORES ÚBEDA.	6577302VH6067N0001RW	C/ Blas Infante N.º 18.	Úbeda.	23400	JAÉN.
Reserva.	1R-26	CENTRO MAYORES LA LINEA DE LA CONCEPCION.	9562001TF8096S0001IL	C/ Santa Clara, S/N.	La Línea de la Concepción.	11300	CÁDIZ.
Reserva.	1R-27	CENTRO OCUPACIONAL JAVIER PEÑA.	7185604WF4778N0001SJ	C/ Julian Besteiro N.º 14.	Almería.	4008	ALMERÍA.
Reserva.	1R-28	CENTRO MAYORES MARCHENA.	6544501TG8364S0001ZE	Ctra. De Carmona N.º 2.	Marchena.	41620	SEVILLA.
Reserva.	1R-29	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION HUELVA.	2660402PB8226S	Av. Palomeque, 1©.	Huelva.	21006	HUELVA.
Reserva.	1R-30	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION CORDOBA.	3451605UG4935S	Av. Ronda de los tejares, 16 pasaje.	Córdoba.	14001	CÓRDOBA.
Reserva.	1R-31	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION GRANADA.	7076802VG4177E0001EY	CM de Alfacar N.º 13.	Granada.	18011	GRANADA.
Reserva.	1R-32	CENTRO DE DIA GUADIX.	8088202VG8288G0001FY	Avda. Pedro de Mendoza y Luján N.º 12.	Guadix.	18500	GRANADA.
Reserva.	1R-33	CENTRO DE DIA ANDUJAR.	7607303VH0170N0001ER	Pz. de la Constitución N.º 11.	Andujar.	23740	JAÉN.
Reserva.	1R-34	CENTRO DE DIA DE MAYORES SAN FERNANDO.	1101801QA5410A	C/ Doctor Marañón, 4.	San Fernando.	11100	CÁDIZ.
Reserva.	1R-35	CENTRO DE DIA MAYORES HUERCAL OLVERA.	3689101WG9338N0001IP	C/ Cura Varela S/N.	Huercal-Overa.	4600	ALMERÍA.

Tabla 1.3

Código CCAA: 1	Datos generales		Titularidad	Uso característico		Superficie de la actuación		Etapas de la actuación		Plazo de la obra	
	Fase Actual	Identificador Firmado Convenio		Título de la actuación	Organismo titular del inmueble	Uso actual	Uso final	Sup. en catastro (m ²)	Sup. de la actuación (m ²)	Etapas actual	Fecha último cambio de etapa (dd-mm-aa)
Fase 2.	1F1-1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO TORRETRIANA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Administrativo.	Administrativo.	55993	55993	Acta de Replanteo o de Comienzo.	20-02-25	20-02-25	16
Fase 1.	1F1-2	CP FORMACION PROFESIONAL EMPLEO REMEDIOS ROJO, MÁLAGA.	JUNTA DE ANDALUCIA.	Docente.	Docente.	7140	3933	Acta de Recepción de la Obra.	16-12-24	15-01-24	10
Reserva.	1F1-3	PALACIO CARLOS V, ALHAMBRA DE GRANADA.	PATRONATO ALHAMBRA Y GENERALIFE.	Cultural.	Cultural.	6600	3080	–			
Fase 1.	1F1-4	PALACIO DE ALTAMIRA, SEVILLA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Administrativo.	Administrativo.	4023	4023	Acta de Recepción de la Obra.	27-09-24	09-02-24	7
Fase 1.	1F1-5	FACULTAD BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD GRANADA.	UNIVERSIDAD DE GRANADA.	Docente.	Docente.	4732	3836	Acta de Recepción de la Obra.	29-09-22	29-04-22	5
Fase 1.	1F2-1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PZA CONSTITUCION, CÓRDOBA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Sin uso.	Administrativo.	12184,8	12185	Acta de Recepción de la Obra.	11-12-24	28-03-23	20
Fase 2.	1F2-2	EDIFICIO ADMINISTRATIVO HERMANOS MACHADO 4, ALMERIA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Administrativo.	Administrativo.	16896	16896	Acta de Replanteo o de Comienzo.	18-08-25	18-08-25	10
Fase 1.	1F2-3	EDIFICIO COLISEO SSCC ATRIAN, SEVILLA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Administrativo.	Administrativo.	7751	7751	Acta de Recepción de la Obra.	23-09-24	29-01-24	7
Reserva.	1F2-4	SEDE PUERTA NAVARRA III PLAZA ESPAÑA, SEVILLA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Sin uso.	Administrativo.	1386,63	1386,63	–			
Fase 2.	1F2-5	HOSPITAL PUNTA DE EUROPA, ALGECIRAS.	SERVIVIO ANDALUZ DE SALUD.	Sanitario y Asistencial.	Sanitario y Asistencial.	52722	52722	Acta de Replanteo o de Comienzo.	03-12-24	03-12-24	18
Fase 2.	1F2-6	HOSPITAL MATERNO INFANTIL, MÁLAGA.	SERVIVIO ANDALUZ DE SALUD.	Sanitario y Asistencial.	Sanitario y Asistencial.	53166	53166	Acta de Replanteo o de Comienzo.	15-07-24	15-07-24	22
Fase 2.	1F2-7	RTVA - PABELLÓN DE ANDALUCIA.	RADIO Y TELEVISIÓN ANDALUCÍA.	Administrativo.	Administrativo.	9236	9236	Acta de Replanteo o de Comienzo.	21-05-25	21-05-25	15

Código CCAA: 1	Datos generales		Titularidad	Uso característico		Superficie de la actuación		Etapa de la actuación		Plazo de la obra	
	Fase Actual	Identificador Firmado Convenio		Título de la actuación	Organismo titular del inmueble	Uso actual	Uso final	Sup. en catastro (m ²)	Sup. de la actuación (m ²)	Etapa actual	Fecha último cambio de etapa (dd-mm-aa)
Fase 2.	1F2-8	PALACIO SAN TELMO, SEVILLA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Administrativo.	Administrativo.	39720	39720	Acta de Replanteo o de Comienzo.	01-09-25	01-09-25	9
Fase 2.	1F2-9	I.E.S. LA MARISMA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Docente.	Docente.	8402	6299	Acta de Recepción de la Obra.	23-12-25	02-12-24	15
Fase 2.	1F2-10	I.E.S. ALHADRA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Docente.	Docente.	11161	9658	Acta de Recepción de la Obra.	21-01-26	20-12-24	15
Fase 2.	1F2-11	I.E.S. SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Docente.	Docente.	5648	5648	Acta de Recepción de la Obra.	27-01-26	14-11-24	16
Fase 2.	1F2-12	MADINAT AL-ZHARA, CÓRDOBA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Cultural.	Cultural.	683	683	Acta de Replanteo o de Comienzo.	28-07-25	28-07-25	12
Fase 2.	1F2-13	JUZGADOS DE CALETA, GRANADA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Administrativo.	Administrativo.	11695	11695	Acta de Replanteo o de Comienzo.	12-09-25	12-09-25	13
Fase 2.	1F2-14	PALACIO JUSTICIA HUELVA.	JUNTA DE ANDALUCIA.	Administrativo.	Administrativo.	8976	8976	Acta de Replanteo o de Comienzo.	19-09-25	19-09-25	13
Fase 2.	1F2-15	PALACIO JUSTICIA FUENGIROLA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Administrativo.	Administrativo.	2524	2524	Acta de Replanteo o de Comienzo.	12-09-25	12-09-25	13
Fase 2.	1F2-16	PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA.	CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA.	Cultural.	Cultural.	33019	33019	Anteproyecto.	06-05-26	30-05-26	10
Reserva.	1F2-17	SSCC DG INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA EN MALAGA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Administrativo.	Administrativo.	2368	2368	–			
Fase 2.	1F2-18	EDIFICIO CENTRAL TERMICA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE.	UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE.	Sin uso.	Administrativo.	123342	1955	Acta de Replanteo o de Comienzo.	03-03-25	03-03-25	21
Reserva.	1R-1	CENTRO ARQUEOLOGÍA SUBACUATICA CADIZ.	JUNTA DE ANDALUCIA.	Administrativo.	Administrativo.	1861	1861	Anteproyecto.			
Reserva.	1R-2	INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO, SEVILLA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Administrativo.	Administrativo.	10103	7518	Anteproyecto.			

Código CCAA: 1	Datos generales		Titularidad	Uso característico		Superficie de la actuación		Etapa de la actuación		Plazo de la obra		
	Fase Actual	Identificador Firmado Convenio		Título de la actuación	Organismo titular del inmueble	Uso actual	Uso final	Sup. en catastro (m ²)	Sup. de la actuación (m ²)	Etapa actual	Fecha último cambio de etapa (dd-mm-aa)	Fecha inicio de la obra (dd-mm-aa)
Reserva.	1R-3	CARMEN DE BELLAVISTA, GRANADA.	PATRONATO ALHAMBRA Y GENERALIFE.	Administrativo.	Administrativo.	2858	2858	Proyecto de Ejecución.				
Fase 1.	1R-4	LEVIES 17, SEVILLA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Administrativo.	Administrativo.	3932	3034	Acta de Recepción de la Obra.	22-12-23	14-07-23	5	
Fase 2.	1R-5	SEDE JUDICIAL MONTILLA.	JUNTA DE ANDALUCIA.	Administrativo.	Administrativo.	2858	2858	Acta de Replanteo o de Comienzo.	31-01-25	12-09-25	9	
Reserva.	1R-6	E.A. JOSÉ NOGUÉ.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Docente.	Docente.	3259	3259	Anteproyecto.				
Reserva.	1R-7	I.E.S. EL VALLE.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Docente.	Docente.	13196	5550	Anteproyecto.				
Reserva.	1R-8	IECA- PABELLÓN DE NUEVA ZELANDA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Administrativo.	Administrativo.	5902	5902	Anteproyecto.				
Reserva.	1R-9	CPRL SEVILLA.	JUNTA DE ANDALUCIA.	Administrativo.	Administrativo.	15158	4125	Anteproyecto.				
Reserva.	1R-10	CPRL CORDOBA.	JUNTA DE ANDALUCIA.	Administrativo.	Administrativo.	2562	2562	Anteproyecto.				
Reserva.	1R-11	CP FORMACIÓN EMPLEO LINARES.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Docente.	Docente.	10223	6003	Proyecto de Ejecución.				
Reserva.	1R-12	CASA ROSA, SEVILLA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Administrativo.	Administrativo.	14511	3873	Anteproyecto.				
Reserva.	1R-13	CORTIJO DEL ALAMILLO.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Administrativo.	Administrativo.	1500	1500	Anteproyecto.				
Reserva.	1R-14	LONJA BARBATE.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Singular.	Singular.	2472	2472	Anteproyecto.				
Reserva.	1R-15	LONJA ISLA CRISTINA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Singular.	Singular.	2800	2987,89	Anteproyecto.				
Reserva.	1R-16	LONJA GARRUCHA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Singular.	Singular.	1287	1287	Anteproyecto.				
Reserva.	1R-17	LONJA BONANZA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Singular.	Singular.	3565	3900	Anteproyecto.				
Reserva.	1R-18	LONJA VELEZ MÁLAGA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Singular.	Singular.	1330	1453	Anteproyecto.				
Reserva.	1R-19	LONJA PUNTA UMBRIA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Singular.	Singular.	3500	3850	Anteproyecto.				
Reserva.	1R-20	CENTRO IFAPA, CARTAYA.	IFAPA.	Administrativo.	Administrativo.	13568	13568	Anteproyecto.				
Reserva.	1R-21	EDIFICIO 1 SSCC AMAYA, SEVILLA.	AMAYA.	Administrativo.	Administrativo.	5491	5491	Anteproyecto.				

Código CCAA: 1	Datos generales		Titularidad	Uso característico		Superficie de la actuación		Etapa de la actuación		Plazo de la obra	
	Fase Actual	Identificador Firmado Convenio		Título de la actuación	Organismo titular del inmueble	Uso actual	Uso final	Sup. en catastro (m ²)	Sup. de la actuación (m ²)	Etapa actual	Fecha último cambio de etapa (dd-mm-aa)
Reserva.	1R-22	EDIFICIO ANEXO SSCC AMAYA, SEVILLA.	AMAYA.	Administrativo.	Administrativo.	1397	1397	Anteproyecto.			
Reserva.	1R-23	REHABILITACIÓN SSCC AGAPA SEVILLA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Administrativo.	Administrativo.	4818	4818	Anteproyecto.			
Reserva.	1R-24	DELEGACION TERRITORIAL TURISMO. GRANADA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Administrativo.	Administrativo.	3352	2376	Anteproyecto.			
Reserva.	1R-25	RESIDENCIA MAYORES ÚBEDA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Residencial Público.	Residencial Público.	8110	8110	Proyecto de Ejecución.			
Reserva.	1R-26	CENTRO MAYORES LA LINEA DE LA CONCEPCION.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Residencial Público.	Residencial Público.	15182	5400	Proyecto de Ejecución.			
Reserva.	1R-27	CENTRO OCUPACIONAL JAVIER PEÑA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Cultural.	Cultural.	1307	1307	Proyecto de Ejecución.			
Reserva.	1R-28	CENTRO MAYORES MARCHENA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Residencial Público.	Residencial Público.	1946	1946	Proyecto de Ejecución.			
Reserva.	1R-29	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION HUELVA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Sanitario y Asistencial.	Sanitario y Asistencial.	1192	1192	Proyecto de Ejecución.			
Reserva.	1R-30	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION CORDOBA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Sanitario y Asistencial.	Sanitario y Asistencial.	1129	1129	Proyecto de Ejecución.			
Reserva.	1R-31	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION GRANADA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Sanitario y Asistencial.	Sanitario y Asistencial.	1341	1341	Proyecto de Ejecución.			
Reserva.	1R-32	CENTRO DE DIA GUADIX.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Cultural.	Cultural.	1564	1564	Proyecto de Ejecución.			
Reserva.	1R-33	CENTRO DE DIA ANDUJAR.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Cultural.	Cultural.	1361	1361	Proyecto de Ejecución.			
Reserva.	1R-34	CENTRO DE DIA DE MAYORES SAN FERNANDO.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Cultural.	Cultural.	1240	1240	Proyecto de Ejecución.			
Reserva.	1R-35	CENTRO DE DIA MAYORES HUERCAL OLVERA.	JUNTA DE ANDALUCÍA.	Cultural.	Cultural.	1149	1149	Proyecto de Ejecución.			

Tabla 1.4

Código CCAA: 1	Datos generales		Coste obra							
	Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Tipo A Ef. Energética (€)	Tipo B Ef. Ambiental (€)	Tipo C Accesibilidad (€)	Tipo D Habitabilidad (€)	Tipo E Conservación (€)	Tipo Otro No financiable (€)	Impuesto aplicable
	Fase 2.	1F1-1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO TORRETRIANA.	6.599.972,09	0,00	1.326.678,04	93.451,95	693.257,33	256.361,23	SI
	Fase 1.	1F1-2	CP FORMACION PROFESIONAL EMPLEO REMEDIOS ROJO, MÁLAGA.	2.806.081,68	272.991,64	217.013,32	400.818,90	33.772,50	133.324,28	SI
	Reserva.	1F1-3	PALACIO CARLOS V, ALHAMBRA DE GRANADA.	354.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	SI
	Fase 1.	1F1-4	PALACIO DE ALTAMIRA, SEVILLA.	390.099,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,37	SI
	Fase 1.	1F1-5	FACULTAD BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD GRANADA.	1.075.160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
	Fase 1.	1F2-1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PZA CONSTITUCION, CÓRDOBA.	6.249.637,34	474.016,11	136.241,40	4.195.424,04	679.810,58	429.187,53	SI
	Fase 2.	1F2-2	EDIFICIO ADMINISTRATIVO HERMANOS MACHADO 4, ALMERIA.	5.831.726,46	1.211.898,34	584.093,36	762.470,27	1.409.465,37		SI
	Fase 1.	1F2-3	EDIFICIO COLISEO SSCC ATRIAN, SEVILLA.	1.449.310,30	32.125,09	116.533,12	156.836,70	48.006,01	58.596,90	NO
	Reserva.	1F2-4	SEDE PUERTA NAVARRA III PLAZA ESPAÑA, SEVILLA.	1.105.000,00	184.021,58	0,00	0,00	486.000,00	0,00	SI
	Fase 2.	1F2-5	HOSPITAL PUNTA DE EUROPA, ALGECIRAS.	12.130.442,17	0,00	257.954,14	0,00	0,00		SI
	Fase 2.	1F2-6	HOSPITAL MATERNO INFANTIL, MÁLAGA.	10.047.693,16	0,00	996.671,52	0,00	0,00		SI
	Fase 2.	1F2-7	RTVA - PABELLÓN DE ANDALUCIA.	854.817,67	0,00	141.869,73	0,00	319.774,29	0,00	SI
	Fase 2.	1F2-8	PALACIO SAN TELMO, SEVILLA.	2.570.411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
	Fase 2.	1F2-9	I.E.S. LA MARISMA.	1.275.063,80	0,00	61.888,60	0,00	0,00	0,00	SI
	Fase 2.	1F2-10	I.E.S. ALHADRA.	1.281.911,02	0,00	99.950,33	217.892,90	0,00	0,00	SI
	Fase 2.	1F2-11	I.E.S. SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA.	2.371.378,42	5.077,57	266.429,39	444.227,66	226.429,39	0,00	SI
	Fase 2.	1F2-12	MADINAT AL-ZHARA, CÓRDOBA.	1.474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
	Fase 2.	1F2-13	JUZGADOS DE CALETA, GRANADA.	1.810.763,25	0,00	261.311,80	7.377,48	0,00	0,00	SI
	Fase 2.	1F2-14	PALACIO JUSTICIA HUELVA.	2.211.055,42	0,00	304.609,48	90.290,35	0,00	0,00	SI
	Fase 2.	1F2-15	PALACIO JUSTICIA FUENGIROLA.	845.323,94	0,00	77.295,33	0,00	0,00	0,00	SI
	Fase 2.	1F2-16	PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA.	4.800.000,00	100.000,00	150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	SI
	Reserva.	1F2-17	SSCC DG INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA EN MALAGA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO

Código CCAA: 1	Datos generales		Coste obra							
	Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Tipo A Ef. Energética (€)	Tipo B Ef. Ambiental (€)	Tipo C Accesibilidad (€)	Tipo D Habitabilidad (€)	Tipo E Conservación (€)	Tipo Otro No financiable (€)	Impuesto aplicable
	Fase 2.	1F2-18	EDIFICIO CENTRAL TERMICA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE.	1.966.941,40	246.108,71	167.766,93	390.851,25	167.386,63	0,00	SI
	Reserva.	1R-1	CENTRO ARQUEOLOGÍA SUBACUATICA CADIZ.	345.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	SI
	Reserva.	1R-2	INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO, SEVILLA.	690.000,00	0,00	79.175	0	0	0,00	SI
	Reserva.	1R-3	CARMEN DE BELLAVISTA, GRANADA.	300.000,00	15.719,00	142.900	0	0	0,00	SI
	Fase 1.	1R-4	LEVIES 17, SEVILLA.	296.078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775,68	SI
	Fase 2.	1R-5	SEDE JUDICIAL MONTILLA.	584.623,90	0,00	90.908,86	0,00	138.906,49	0,00	SI
	Reserva.	1R-6	E.A. JOSÉ NOGUÉ.	1.023.400,00	13.387,50	71.400,00	196.350,00	47.600,00		SI
	Reserva.	1R-7	I.E.S. EL VALLE.	2.177.700,00	124.831,00	59.500,00	452.200,00	178.500,00		SI
	Reserva.	1R-8	IECA- PABELLÓN DE NUEVA ZELANDA.	948.876,46	0,00	0,00	0,00	1.894.648,98		SI
	Reserva.	1R-9	CPRL SEVILLA.	450.000,00	150.000,00	120.000,00	350.000,00	100.000,00		SI
	Reserva.	1R-10	CPRL CORDOBA.	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI
	Reserva.	1R-11	CP FORMACIÓN EMPLEO LINARES.	417.345,89	0,00	0,00	0,00	0,00		SI
	Reserva.	1R-12	CASA ROSA, SEVILLA.	2.176.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI
	Reserva.	1R-13	CORTIJO DEL ALAMILLO.	620.393,50	48.745,63	57.607,00	124.078,50	35.451,00		SI
	Reserva.	1R-14	LONJA BARBATE.	340.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		SI
	Reserva.	1R-15	LONJA ISLA CRISTINA.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI
	Reserva.	1R-16	LONJA GARRUCHA.	275.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		SI
	Reserva.	1R-17	LONJA BONANZA.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		SI
	Reserva.	1R-18	LONJA VELEZ MÁLAGA.	275.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		SI
	Reserva.	1R-19	LONJA PUNTA UMBRIA.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		SI
	Reserva.	1R-20	CENTRO IFAPA, CARTAYA.	735.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		SI
	Reserva.	1R-21	EDIFICIO 1 SSCC AMAYA, SEVILLA.	699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI
	Reserva.	1R-22	EDIFICIO ANEXO SSCC AMAYA, SEVILLA.	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI

Código CCAA: 1	Datos generales		Coste obra							
	Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Tipo A Ef. Energética (€)	Tipo B Ef. Ambiental (€)	Tipo C Accesibilidad (€)	Tipo D Habitabilidad (€)	Tipo E Conservación (€)	Tipo Otro No financiable (€)	Impuesto aplicable
	Reserva.	1R-23	REHABILITACIÓN SSCC AGAPA SEVILLA.	600.000,00	0,00	70.000,00	100.000,00	230.000,00		SI
	Reserva.	1R-24	DELEGACION TERRITORIAL TURISMO. GRANADA.	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI
	Reserva.	1R-25	RESIDENCIA MAYORES ÚBEDA.	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI
	Reserva.	1R-26	CENTRO MAYORES LA LINEA DE LA CONCEPCION.	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI
	Reserva.	1R-27	CENTRO OCUPACIONAL JAVIER PEÑA.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI
	Reserva.	1R-28	CENTRO MAYORES MARCHENA.	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI
	Reserva.	1R-29	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION HUELVA.	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI
	Reserva.	1R-30	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION CORDOBA.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI
	Reserva.	1R-31	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION GRANADA.	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI
	Reserva.	1R-32	CENTRO DE DIA GUADIX.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI
	Reserva.	1R-33	CENTRO DE DIA ANDUJAR.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI
	Reserva.	1R-34	CENTRO DE DIA DE MAYORES SAN FERNANDO.	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI
	Reserva.	1R-35	CENTRO DE DIA MAYORES HUERCAL OLVERA.	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		SI

Tabla 1.5

Código CCAA: 1	Datos generales		Coste redacción de proyecto						
	Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Tipo A bis Ef. Energética (€)	Tipo B bis Ef. Ambiental (€)	Tipo C bis Accesibilidad (€)	Tipo D bis Habitabilidad (€)	Tipo E bis Conservación (€)	Impuesto aplicable
	Fase 2.	1F1-1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO TORRETRIANA.	281.806,23	0,00	60.366,60	12.370,69	21.465,36	SI
	Fase 1.	1F1-2	CP FORMACION PROFESIONAL EMPLEO REMEDIOS ROJO, MÁLAGA.	115.833,24	11.268,92	8.958,17	16.545,55	1.394,11	SI
	Reserva.	1F1-3	PALACIO CARLOS V, ALHAMBRA DE GRANADA.	56.490,00	0,00	0,00	52.950,00	0,00	SI
	Fase 1.	1F1-4	PALACIO DE ALTAMIRA, SEVILLA.	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
	Fase 1.	1F1-5	FACULTAD BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD GRANADA.	12.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI

Código CCAA: 1	Datos generales		Coste redacción de proyecto					
	Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Tipo A bis Ef. Energética (€)	Tipo B bis Ef. Ambiental (€)	Tipo C bis Accesibilidad (€)	Tipo D bis Habitabilidad (€)	Tipo E bis Conservación (€)
Fase 1.	1F2-1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PZA CONSTITUCION, CÓRDOBA.	150.912,07	11.446,22	3.289,87	101.308,30	16.415,61	SI
Fase 2.	1F2-2	EDIFICIO ADMINISTRATIVO HERMANOS MACHADO 4, ALMERIA.	363.393,49	97.924,19	21.683,21	19.081,23	44.734,87	SI
Fase 1.	1F2-3	EDIFICIO COLISEO SSCC ATRIAN, SEVILLA.	87.216,91	1.933,23	7.012,76	9.438,15	2.888,92	SI
Reserva.	1F2-4	SEDE PUERTA NAVARRA III PLAZA ESPAÑA, SEVILLA.	51.200,74	5.881,51	0,00	11.738,36	0,00	SI
Fase 2.	1F2-5	HOSPITAL PUNTA DE EUROPA, ALGECIRAS.	802.398,78	0,00	7.812,35	0,00	0,00	SI
Fase 2.	1F2-6	HOSPITAL MATERNO INFANTIL, MÁLAGA.	643.724,89	0,00	74.286,94	0,00	0,00	SI
Fase 2.	1F2-7	RTVA - PABELLÓN DE ANDALUCIA.	51.936,01	0,00	8.622,67	0,00	19.429,02	SI
Fase 2.	1F2-8	PALACIO SAN TELMO, SEVILLA.	65.588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Fase 2.	1F2-9	I.E.S. LA MARISMA.	70.707,00	0,00	3.431,95	0,00	0,00	SI
Fase 2.	1F2-10	I.E.S. ALHADRA.	110.219,10	0,00	8.593,76	18.734,50	0,00	SI
Fase 2.	1F2-11	I.E.S. SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA.	218.075,92	466,94	24.485,84	40.851,92	20.822,83	SI
Fase 2.	1F2-12	MADINAT AL-ZHARA, CÓRDOBA.	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Fase 2.	1F2-13	JUZGADOS DE CALETA, GRANADA.	92.311,75	0,00	19.878,94	1.576,68	0,00	SI
Fase 2.	1F2-14	PALACIO JUSTICIA HUELVA.	101.928,16	0,00	13.768,50	4.006,48	0,00	SI
Fase 2.	1F2-15	PALACIO JUSTICIA FUENGIROLA.	52.777,74	0,00	5.354,26	0,00	0,00	SI
Fase 2.	1F2-16	PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA.	370.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	SI
Reserva.	1F2-17	SSCC DG INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA EN MALAGA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
Fase 2.	1F2-18	EDIFICIO CENTRAL TERMICA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE.	93.324,98	11.677,06	7.960,00	18.544,62	7.941,95	SI
Reserva.	1R-1	CENTRO ARQUEOLOGÍA SUBACUATICA CADIZ.	48.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	SI
Reserva.	1R-2	INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO, SEVILLA.	93.000,00	0,00	10.203,00	0,00	0,00	SI
Reserva.	1R-3	CARMEN DE BELLAVISTA, GRANADA.	36.000,00	785,95	14.290,00	0,00	0,00	SI
Fase 1.	1R-4	LEVIES 17, SEVILLA.	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Fase 2.	1R-5	SEDE JUDICIAL MONTILLA.	34.704,69	0,00	4.272,13	0,00	7.298,58	SI

Código CCAA: 1	Datos generales		Coste redacción de proyecto					
	Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Tipo A bis Ef. Energética (€)	Tipo B bis Ef. Ambiental (€)	Tipo C bis Accesibilidad (€)	Tipo D bis Habitabilidad (€)	Tipo E bis Conservación (€)
Reserva.	1R-6	E.A. JOSÉ NOGUÉ.	102.340,00	1.339,00	7.140,00	19.635,00	4.760,00	SI
Reserva.	1R-7	I.E.S. EL VALLE.	217.770,00	12.483,10	5.950,00	45.220,00	17.850,00	SI
Reserva.	1R-8	IECA- PABELLÓN DE NUEVA ZELANDA.	66.421,00	0,00	0,00	0,00	111.449,94	SI
Reserva.	1R-9	CPRL SEVILLA.	15.000,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	SI
Reserva.	1R-10	CPRL CORDOBA.	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Reserva.	1R-11	CP FORMACIÓN EMPLEO LINARES.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Reserva.	1R-12	CASA ROSA, SEVILLA.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Reserva.	1R-13	CORTIJO DEL ALAMILLO.	56.455,72	4.435,81	5.242,32	11.291,14	3.226,04	SI
Reserva.	1R-14	LONJA BARBATE.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	SI
Reserva.	1R-15	LONJA ISLA CRISTINA.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Reserva.	1R-16	LONJA GARRUCHA.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	SI
Reserva.	1R-17	LONJA BONANZA.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	SI
Reserva.	1R-18	LONJA VELEZ MÁLAGA.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	SI
Reserva.	1R-19	LONJA PUNTA UMBRIA.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	SI
Reserva.	1R-20	CENTRO IFAPA, CARTAYA.	99.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	SI
Reserva.	1R-21	EDIFICIO 1 SSCC AMAYA, SEVILLA.	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Reserva.	1R-22	EDIFICIO ANEXO SSCC AMAYA, SEVILLA.	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Reserva.	1R-23	REHABILITACIÓN SSCC AGAPA SEVILLA.	30.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	11.500,00	SI
Reserva.	1R-24	DELEGACION TERRITORIAL TURISMO. GRANADA.	38.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Reserva.	1R-25	RESIDENCIA MAYORES ÚBEDA.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Reserva.	1R-26	CENTRO MAYORES LA LINEA DE LA CONCEPCION.	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Reserva.	1R-27	CENTRO OCUPACIONAL JAVIER PEÑA.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
Reserva.	1R-28	CENTRO MAYORES MARCHENA.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI

Código CCAA: 1	Datos generales		Coste redacción de proyecto						
	Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	Tipo A bis Ef. Energética (€)	Tipo B bis Ef. Ambiental (€)	Tipo C bis Accesibilidad (€)	Tipo D bis Habitabilidad (€)	Tipo E bis Conservación (€)	Impuesto aplicable
	Reserva.	1R-29	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION HUELVA.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
	Reserva.	1R-30	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION CORDOBA.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
	Reserva.	1R-31	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION GRANADA.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
	Reserva.	1R-32	CENTRO DE DIA GUADIX.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
	Reserva.	1R-33	CENTRO DE DIA ANDUJAR.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
	Reserva.	1R-34	CENTRO DE DIA DE MAYORES SAN FERNANDO.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI
	Reserva.	1R-35	CENTRO DE DIA MAYORES HUERCAL OLVERA.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SI

Tabla 1.6

Código CCAA: 1	Datos generales		Coste total		Coste unitario	Financiación						
	Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	SIN impuestos (€)	CON impuestos (€)	Coste / Superficie SIN impuestos (€/m ²)	Aportación Pirep Energéticas (100%) (€)	Aportación inicial Pirep NO Energéticas (85%) (€)	Limite aportación Pirep NO Energéticas (€)	Aportable Pirep (€)	Aportación Pirep (€)	Aportación Autonómica (€)
	Fase 2.	1F1-1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO TORRETRIANA.	9.345.729,52	11.308.332,72	167	6.881.778,32	1.876.451,47	2.924.755,79	8.758.229,79	8.758.016,97	2.550.315,74
	Fase 1.	1F1-2	CP FORMACION PROFESIONAL EMPLEO REMEDIOS ROJO, MÁLAGA.	4.018.002,31	4.861.782,80	1.022	2.921.914,92	818.348,64	1.241.813,84	3.740.263,56	3.740.263,56	1.121.519,24
	Reserva.	1F1-3	PALACIO CARLOS V, ALHAMBRA DE GRANADA.	763.440,00	923.762,40	248	410.490,00	300.007,50	174.458,25	584.948,25		0,00
	Fase 1.	1F1-4	PALACIO DE ALTAMIRA, SEVILLA.	398.809,79	482.559,85	99	395.989,42	0,00	168.295,50	395.989,42	395.989,42	86.570,43
	Fase 1.	1F1-5	FACULTAD BELLAS ARTES - UNIVERSIDAD GRANADA.	1.087.475,02	1.315.844,77	283	1.087.475,02	0,00	462.176,88	1.087.475,02	1.041.726,00	274.118,77
	Fase 1.	1F2-1	EDIFICIO ADMINISTRATIVO PZA CONSTITUCION, CORDOBA.	12.447.689,07	15.061.703,77	1.022	6.400.549,41	4.775.259,31	2.720.233,50	9.120.782,91	9.120.782,91	5.940.920,87
	Fase 2.	1F2-2	EDIFICIO ADMINISTRATIVO HERMANOS MACHADO 4, ALMERIA.	10.346.470,79	12.519.229,66	612	6.195.119,95	3.528.648,21	2.632.925,98	8.828.045,93	7.616.839,30	4.902.390,35
	Fase 1.	1F2-3	EDIFICIO COLISEO SSCC ATRIAN, SEVILLA.	1.969.898,09	1.992.680,98	254	1.536.527,21	318.557,88	653.024,06	1.855.085,09	1.855.085,09	137.595,89

Código CCAA: 1	Datos generales		Coste total		Coste unitario	Financiación						
	Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	SIN impuestos (€)	CON impuestos (€)	Coste / Superficie SIN impuestos (€/m²)	Aportación Pirep Energéticas (100%) (€)	Aportación inicial Pirep NO Energéticas (85%) (€)	Limite aportación Pirep NO Energéticas (€)	Aportable Pirep (€)	Aportación Pirep (€)	Aportación Autonómica (€)
Reserva.	1F2-4	SEDE PUERTA NAVARRA III PLAZA ESPAÑA, SEVILLA.	1.843.842,19	2.231.049,05	1.330	1.156.200,74	584.495,23	491.385,31	1.647.586,05		0,00	
Fase 2.	1F2-5	HOSPITAL PUNTA DE EUROPA, ALGECIRAS.	13.198.607,44	15.970.315,00	250	12.932.840,95	225.901,52	5.496.457,40	13.158.742,47	13.158.742,47	2.811.572,54	
Fase 2.	1F2-6	HOSPITAL MATERNO INFANTIL, MÁLAGA.	11.762.376,51	14.232.475,58	221	10.691.418,05	910.314,69	4.543.852,67	11.601.732,74	11.601.732,74	2.630.742,84	
Fase 2.	1F2-7	RTVA - PABELLÓN DE ANDALUCIA.	1.396.449,39	1.689.703,76	151	906.753,68	416.241,35	385.370,31	1.292.123,99	1.292.123,99	397.579,77	
Fase 2.	1F2-8	PALACIO SAN TELMO, SEVILLA.	2.636.000,00	2.649.773,68	66	2.636.000,00	0,00	1.120.300,00	2.636.000,00	2.636.000,00	13.773,68	
Fase 2.	1F2-9	I.E.S. LA MARISMA.	1.411.091,35	1.707.420,53	224	1.345.770,80	55.522,47	571.952,59	1.401.293,27	1.401.293,27	306.127,27	
Fase 2.	1F2-10	I.E.S. ALHADRA.	1.737.301,61	2.102.134,95	180	1.392.130,12	293.395,77	591.655,30	1.685.525,89	1.685.525,89	416.609,06	
Fase 2.	1F2-11	I.E.S. SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA.	3.618.245,88	4.378.077,51	641	2.589.454,34	874.472,81	1.100.518,09	3.463.927,15	3.463.927,15	914.150,37	
Fase 2.	1F2-12	MADINAT AL-ZHARA, CÓRDOBA.	1.637.000,00	1.980.770,00	2.397	1.637.000,00	0,00	695.725,00	1.637.000,00	1.637.000,00	343.770,00	
Fase 2.	1F2-13	JUZGADOS DE CALETA, GRANADA.	2.193.219,90	2.653.796,08	188	1.903.075,00	246.623,17	808.806,88	2.149.698,17	2.149.698,17	504.097,91	
Fase 2.	1F2-14	PALACIO JUSTICIA HUELVA.	2.725.658,39	3.298.046,65	304	2.312.983,58	350.773,59	983.018,02	2.663.757,17	2.663.757,17	634.289,48	
Fase 2.	1F2-15	PALACIO JUSTICIA FUENGIROLA.	980.751,27	1.186.709,04	389	898.101,68	70.252,15	381.693,21	968.353,83	968.353,83	218.355,21	
Fase 2.	1F2-16	PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA.	6.620.000,00	8.010.200,00	200	5.170.000,00	1.232.500,00	2.197.250,00	6.402.500,00	6.402.500,00	1.607.700,00	
Reserva.	1F2-17	SSCC DG INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA EN MALAGA.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Requiere Coste Obra Tipo A	0,00	0,00	
Fase 2.	1F2-18	EDIFICIO CENTRAL TERMICA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE.	3.078.503,52	3.724.989,25	1.575	2.060.266,38	865.501,57	875.613,21	2.925.767,95	2.924.597,00	800.392,25	
Reserva.	1R-1	CENTRO ARQUEOLOGÍA SUBACUATICA CADIZ.	488.200,00	590.722,00	262	393.000,00	80.920,00	167.025,00	473.920,00		0,00	
Reserva.	1R-2	INSTITUTO ANDALUZ DE PATRIMONIO HISTÓRICO, SEVILLA.	872.378,00	1.055.577,38	116	783.000,00	75.971,30	332.775,00	858.971,30		0,00	
Reserva.	1R-3	CARMEN DE BELLAVISTA, GRANADA.	509.694,95	616.730,89	178	336.000,00	147.640,71	142.800,00	478.800,00		0,00	
Fase 1.	1R-4	LEVIES 17, SEVILLA.	316.804,00	383.332,84	104	302.028,32	0,00	128.362,04	302.028,32	302.028,32	81.304,52	
Fase 2.	1R-5	SEDE JUDICIAL MONTILLA.	860.714,65	1.041.464,73	301	619.328,59	205.178,15	263.214,65	824.506,74	806.416,75	235.047,98	
Reserva.	1R-6	E.A. JOSÉ NOGUÉ.	1.487.351,50	1.799.695,32	456	1.125.740,00	307.369,78	478.439,50	1.433.109,78		0,00	
Reserva.	1R-7	I.E.S. EL VALLE.	3.292.004,10	3.983.324,96	593	2.395.470,00	762.053,99	1.018.074,75	3.157.523,99		0,00	

Código CCAA: 1	Datos generales		Coste total		Coste unitario	Financiación					
	Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	SIN impuestos (€)	CON impuestos (€)	Coste / Superficie SIN impuestos (€/m²)	Aportación Pirep Energéticas (100%) (€)	Aportación inicial Pirep NO Energéticas (85%) (€)	Limite aportación Pirep NO Energéticas (€)	Aportable Pirep (€)	Aportación Pirep (€)
Reserva.	1R-8	IECA- PABELLÓN DE NUEVA ZELANDA.	3.021.396,38	3.655.889,62	512	1.015.297,46	1.705.184,08	431.501,42	1.446.798,88		0,00
Reserva.	1R-9	CPRL SEVILLA.	1.240.000,00	1.500.400,00	301	465.000,00	658.750,00	197.625,00	662.625,00		0,00
Reserva.	1R-10	CPRL CORDOBA.	446.600,00	540.386,00	174	446.600,00	0,00	189.805,00	446.600,00		0,00
Reserva.	1R-11	CP FORMACIÓN EMPLEO LINARES.	457.345,89	553.388,53	76	457.345,89	0,00	194.372,00	457.345,89		0,00
Reserva.	1R-12	CASA ROSA, SEVILLA.	2.276.650,00	2.754.746,50	588	2.276.650,00	0,00	967.576,25	2.276.650,00		0,00
Reserva.	1R-13	CORTIJO DEL ALAMILLO.	966.926,66	1.169.981,26	645	676.849,22	246.565,82	287.660,92	923.415,04		0,00
Reserva.	1R-14	LONJA BARBATE.	600.000,00	726.000,00	243	380.000,00	187.000,00	161.500,00	541.500,00		0,00
Reserva.	1R-15	LONJA ISLA CRISTINA.	535.000,00	647.350,00	179	535.000,00	0,00	227.375,00	535.000,00		0,00
Reserva.	1R-16	LONJA GARRUCHA.	630.000,00	762.300,00	490	310.000,00	272.000,00	131.750,00	441.750,00		0,00
Reserva.	1R-17	LONJA BONANZA.	660.000,00	798.600,00	169	435.000,00	191.250,00	184.875,00	619.875,00		0,00
Reserva.	1R-18	LONJA VELEZ MÁLAGA.	480.000,00	580.800,00	330	310.000,00	144.500,00	131.750,00	441.750,00		0,00
Reserva.	1R-19	LONJA PUNTA UMBRIA.	610.000,00	738.100,00	158	385.000,00	191.250,00	163.625,00	548.625,00		0,00
Reserva.	1R-20	CENTRO IFAPA, CARTAYA.	1.334.000,00	1.614.140,00	98	834.000,00	425.000,00	354.450,00	1.188.450,00		0,00
Reserva.	1R-21	EDIFICIO 1 SSCC AMAYA, SEVILLA.	768.900,00	930.369,00	140	768.900,00	0,00	326.782,50	768.900,00		0,00
Reserva.	1R-22	EDIFICIO ANEXO SSCC AMAYA, SEVILLA.	572.000,00	692.120,00	409	572.000,00	0,00	243.100,00	572.000,00		0,00
Reserva.	1R-23	REHABILITACIÓN SSCC AGAPA SEVILLA.	1.050.000,00	1.270.500,00	218	630.000,00	357.000,00	267.750,00	897.750,00		0,00
Reserva.	1R-24	DELEGACION TERRITORIAL TURISMO. GRANADA.	814.800,00	985.908,00	343	814.800,00	0,00	346.290,00	814.800,00		0,00
Reserva.	1R-25	RESIDENCIA MAYORES ÚBEDA.	495.000,00	598.950,00	61	495.000,00	0,00	210.375,00	495.000,00		0,00
Reserva.	1R-26	CENTRO MAYORES LA LINEA DE LA CONCEPCION.	341.000,00	412.610,00	63	341.000,00	0,00	144.925,00	341.000,00		0,00
Reserva.	1R-27	CENTRO OCUPACIONAL JAVIER PEÑA.	275.000,00	332.750,00	210	275.000,00	0,00	116.875,00	275.000,00		0,00
Reserva.	1R-28	CENTRO MAYORES MARCHENA.	520.000,00	629.200,00	267	520.000,00	0,00	221.000,00	520.000,00		0,00
Reserva.	1R-29	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION HUELVA.	465.000,00	562.650,00	390	465.000,00	0,00	197.625,00	465.000,00		0,00
Reserva.	1R-30	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION CORDOBA.	222.000,00	268.620,00	197	222.000,00	0,00	94.350,00	222.000,00		0,00

Código CCAA: 1	Datos generales		Coste total		Coste unitario	Financiación					
Fase Actual	Identificador Firmado Convenio	Título de la actuación	SIN impuestos (€)	CON impuestos (€)	Coste / Superficie SIN impuestos (€/m ²)	Aportación Pirep Energéticas (100%) (€)	Aportación inicial Pirep NO Energéticas (85%) (€)	Limite aportación Pirep NO Energéticas (€)	Aportable Pirep (€)	Aportación Pirep (€)	Aportación Autonómica (€)
Reserva.	1R-31	CENTRO VALORACION Y ORIENTACION GRANADA.	465.000,00	562.650,00	347	465.000,00	0,00	197.625,00	465.000,00		0,00
Reserva.	1R-32	CENTRO DE DIA GUADIX.	330.000,00	399.300,00	211	330.000,00	0,00	140.250,00	330.000,00		0,00
Reserva.	1R-33	CENTRO DE DIA ANDUJAR.	275.000,00	332.750,00	202	275.000,00	0,00	116.875,00	275.000,00		0,00
Reserva.	1R-34	CENTRO DE DIA DE MAYORES SAN FERNANDO.	385.000,00	465.850,00	310	385.000,00	0,00	163.625,00	385.000,00		0,00
Reserva.	1R-35	CENTRO DE DIA MAYORES HUERCAL OLVERA.	300.000,00	363.000,00	261	300.000,00	0,00	127.500,00	300.000,00		0,00