
III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
22873 Resolución de 15 de septiembre de 2026, de la Dirección General de 

Carreteras, por la que se publica segunda Adenda del Convenio con el 
Ayuntamiento de Tarragona, para la ejecución de actuaciones de 
acondicionamiento, mejora y humanización en las carreteras N-340, N-340a y 
T-11 y posterior cesión al Ayuntamiento de Tarragona.

Habiendo sido suscrita, el 10 de septiembre de 2026, la «Adenda núm. 2 al Convenio 
entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (actual Ministerio de 
Transportes y Movilidad Sostenible) y el Ayuntamiento de Tarragona para la ejecución de 
una serie de actuaciones de acondicionamiento, mejora y humanización en las 
carreteras N-340, N-340a y T-11 y posterior cesión al Ayuntamiento de Tarragona» y, en 
cumplimiento de lo establecido en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre convenios suscritos por la 
Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de 
derecho público vinculados o dependientes, procede la publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 15 de septiembre de 2026.–El Director General de Carreteras, Juan Pedro 
Fernández Palomino.

ANEXO

Adenda núm. 2 al convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (actual Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) y el Ayuntamiento 
de Tarragona para la ejecución de una serie de actuaciones de acondicionamiento, 
mejora y humanización en las carreteras N-340, N-340a y T-11 y posterior cesión al 

Ayuntamiento de Tarragona

00.573/23

10 de septiembre de 2026.

REUNIDOS

De una parte, don José Antonio Santano Clavero, Secretario de Estado de 
Transportes y Movilidad Sostenible, nombrado por Real Decreto 967/2023, de 28 de 
noviembre, en nombre y representación del Ministerio de Transportes y Movilidad 
Sostenible, en ejercicio de las competencias delegadas en el apartado quinto, número 1, 
letra A), de la Orden TMA/1007/2021, de 9 de septiembre, sobre fijación de límites para 
la administración de determinados créditos para gastos y delegación de competencias 
(modificada por la Orden TMA/355/2023, de 10 de abril), y de acuerdo con el artículo 7.2 
del Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales.

Y, de otra, don Rubén Viñuales Elías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tarragona, 
nombrado en el Pleno del Ayuntamiento de Tarragona de fecha 17 de junio de 2023, en virtud 
de las atribuciones que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, en nombre y representación de dicha entidad.

Ambas partes intervienen en virtud de las atribuciones inherentes a sus cargos y se 
reconocen capacidad legal suficiente para la formalización de la presente adenda.
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EXPONEN

El 15 de noviembre de 2023 se firmó el Convenio entre el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana (actual Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) y el 
Ayuntamiento de Tarragona para la ejecución de una serie de actuaciones de 
acondicionamiento, mejora y humanización en las carreteras N-340, N-340a y T-11 y 
posterior cesión al Ayuntamiento de Tarragona.

En virtud de lo establecido en la cláusula primera de dicho convenio, el coste total de 
las actuaciones previstas ascendía a 11.840.000 euros, distribuidos inicialmente en las 
siguientes anualidades:

Anualidad
MITMS

–
Euros

2024 6.500.000,00

2025 5.340.000,00

 Total. 11.840.000,00

La Comisión mixta de programación, seguimiento y control del convenio (en 
adelante, Comisión) en su reunión del día 22 de mayo de 2024, a la vista del avance de 
la redacción y aprobación de los proyectos objeto del convenio, propuso la adopción de 
un reajuste de anualidades para adecuar las vigentes al ritmo real de la tramitación de 
las actuaciones. Por este motivo, el 18 de diciembre de 2024 se aprobó la adenda 
núm. 1 del convenio que tenía por objeto, además de reajustar las anualidades, habilitar 
a la Comisión a reajustar las mismas durante toda la vigencia del convenio.

Tras la aprobación de la adenda, el importe se distribuía según las siguientes 
anualidades:

Anualidad
MITMS

–
Euros

2024 0,00

2025 6.753.730,00

2026 5.086.270,00

 Total. 11.840.000,00

Posteriormente, con fecha 26 de mayo de 2025, se reúne la Comisión de 
Seguimiento para acordar, dada la situación de la redacción y aprobación de los 
proyectos objeto del convenio, un reajuste de las anualidades del mismo, quedando 
establecidas de la siguiente manera:

Anualidad
MITMS

–
Euros

2025 300.000,00

2026 4.249.493,19

2027 7.290.506,81

2028 0,00

 Total. 11.840.000,00
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Posteriormente, con fecha 27 de abril de 2026, la Comisión acuerda que, a la vista 
del ritmo de licitación y ejecución de los contratos objeto del convenio, es necesario 
reajustar las anualidades y prorrogar la vigencia del mismo por un periodo adicional de 
cuatro años más. Igualmente, se acuerda modificar el objeto del convenio para suprimir 
las actuaciones previstas en la carretera T-11 y recoger la segregación que se ha 
producido en una de las actuaciones previstas.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto de la adenda.

Esta adenda tiene por objeto modificar el «Convenio entre el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (actual Ministerio de Transportes y Movilidad 
Sostenible) y el Ayuntamiento de Tarragona para la ejecución de una serie de 
actuaciones de acondicionamiento, mejora y humanización en las carreteras N-340, 
N-340a Y T-11 y posterior cesión al Ayuntamiento de Tarragona», en adelante 
«Convenio».

La adenda núm. 2 tiene por objeto la modificación del objeto del convenio, el reajuste 
de sus anualidades y la prórroga de la vigencia del mismo.

Segunda. Modificación de la cláusula primera del convenio.

Se modifica la cláusula primera del convenio, quedando redactada de la siguiente 
forma:

«El presente convenio tiene por objeto:

1. Establecer el régimen de colaboración entre el Ministerio de Transportes y 
Movilidad Sostenible, y el Ayuntamiento de Tarragona para llevar a cabo la 
ejecución de las obras de humanización o rehabilitación de las carreteras 
siguientes:

– Mejora de la seguridad vial. Carril de peatones y bicicletas en las carreteras 
N-340 y N-340a y apantallamiento acústico en la autovía A-7. Tramo: Tarragona. 
Provincia de Tarragona. Clave 33-T-3990. Esta obra se segrega en dos proyectos:

● Proyecto 33-T-3990, Francolí. Segregado 1.
● Proyecto 33-T-50170, Francolí. Segregado 2.

– Incorporación de la carretera N-340a entre los PP. KK. 1.156+905 
y 1.161+595 y de la N-340b entre los PP. KK. 1.160+140 y 1.160+558 al tejido 
urbano de Tarragona. Provincia de Tarragona Clave 33-T-4080.

2. La cesión por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a 
favor del Ayuntamiento de Tarragona de los tramos de carretera siguientes:

– Carretera N-340a, que comienza en su P.K. 1.159+845 y finaliza en la 
conexión con la autovía A-27, en su P.K. 1.160+140.

– Carretera N-340a, que comienza en la conexión con la autovía A-27, en su 
P.K. 1.160+140 y finaliza en la glorieta de acceso a polígono Francolí, en su P.K. 
1.160+558.

– Carretera N-340, que comienza en el límite municipal con La Canonja, en su 
P.K. 1.156+905 y finaliza en la glorieta de Autolica, en su P.K. 1.160+565.

– Carretera N-340, que comienza en la glorieta Arrabassada, en su P.K. 
1.164+726 y finaliza en la Torre Escipions, en su P.K. 1.168+940.

– Carretera N-340, que comienza en la Torre Escipions, en su P.K. 1.168+940 
y finaliza en la glorieta de acceso a la A-7, en su P.K. 1.171+333.
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– Carretera N-340, que comienza en la glorieta de acceso a la A-7 La Mora, 
en su P.K. 1.171+440 y finaliza en el límite municipal con Altafulla en su P.K. 
1.173+277.

– Carretera N-340a, conocida como Tomb del Mariner, entre su. P.K. 
1.171+975 y su P.K. 1.172+205.»

Tercera. Modificación de la cláusula segunda del convenio.

Se modifica la cláusula segunda del convenio, quedando redactada de la siguiente 
forma:

«El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se compromete a:

1. Redactar y financiar los proyectos constructivos, conforme a la normativa 
vigente para los proyectos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y demás normativa aplicable, y a llevar a 
cabo todos los trámites necesarios hasta su aprobación de las siguientes 
actuaciones:

a. Mejora de la seguridad vial. Carril de peatones y bicicletas en las 
carreteras N-340 y N-340a y apantallamiento acústico en la autovía A-7. Tramo: 
Tarragona. Provincia de Tarragona. Clave 33-T-3990.

b. Incorporación de la carretera N-340a entre los PP. KK. 1.156+905 
y 1.161+595 y de la N-340b entre los PP. KK. 1.160+140 y 1.160+558 al tejido 
urbano de Tarragona. Provincia de Tarragona. Clave 33-T-4080.

Las dos actuaciones arriba descritas se encuentran contratadas y en 
redacción, por lo que no suponen una obligación a financiar de este convenio.

2. Licitar, ejecutar y financiar las obras, incluyendo todas las asistencias 
técnicas necesarias para el correcto desarrollo de las obras (control y vigilancia, 
seguridad y salud, etc.) para que las mismas se realicen conforme a los proyectos 
de construcción que se aprueben y a la normativa de aplicación haciéndose cargo 
de todo lo que conllevara las modificaciones de los contratos que, en su caso, 
tuvieran lugar.

3. Formalizar, a la finalización de las obras, el cambio de titularidad de los 
tramos de carreteras indicados en la cláusula primera, apartado 2, a favor del 
Ayuntamiento de Tarragona, mediante acta de recepción y cesión suscrita por las 
Administraciones interesadas, en la que se definirán con precisión los límites de 
los tramos afectados.»

Cuarta. Modificación de la cláusula cuarta del convenio.

Se modifica la cláusula cuarta del convenio, quedando redactada de la siguiente forma:

«El presupuesto estimado de las dos actuaciones indicadas en la cláusula 
primera apartado 1. asciende a 11.840.000 euros. No obstante, el importe 
definitivo será el que resulte de la ejecución de las obras.

El desglose estimado por actuación se detalla a continuación:

– Mejora de la seguridad vial. Carril de peatones y bicicletas en las carreteras 
N-340 y N-340a y apantallamiento acústico en la autovía A-7. Tramo: Tarragona. 
Provincia de Tarragona. Clave 33-T-3990. Importe: 9.200.000 euros.

– Incorporación de la carretera N-340a entre los PP. KK. 1.156+905 
y 1.161+595 y de la N-340b entre los PP. KK. 1.160+140 y 1.160+558 al tejido 
urbano de Tarragona. Provincia de Tarragona Clave 33-T-4080. Importe: 2.140.000 
euros.
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La financiación de las actuaciones se llevará a cabo con cargo a la aplicación 
presupuestaria 17.38.453C.611 de los presupuestos de la Dirección General de 
Carreteras con la siguiente distribución de anualidades:

Anualidad
MITMS

–
Euros

2024 0,00

2025 0,00

2026 1.301.882,24

2027 7.848.838,94

2028 2.689.278,82

 Total. 11.840.000,00

El coste final de las actuaciones vendrá afectado, en su caso, por las bajas de 
adjudicación y las incidencias que puedan producirse en el desarrollo de los 
contratos.

Si el importe total de las actuaciones excediera del estimado en esta cláusula, 
la financiación del exceso será asumido por el Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana.

Durante la vigencia del convenio las anualidades podrán ajustarse en función 
del ritmo real de la contratación de las obras y la ejecución de las mismas 
conforme se indica a continuación. En este supuesto, la tramitación del expediente 
financiero no precisará la suscripción de una nueva adenda, siendo suficiente el 
acuerdo de las partes en la comisión mixta de programación, seguimiento y control 
y siempre que dichos reajustes no supongan un incremento económico de la cifra 
total comprometida ni un aumento del plazo global.»

Quinta. Prórroga de la vigencia del convenio.

Se acuerda de forma unánime la prórroga del convenio por cuatro (4) años 
adicionales, hasta el 17 de noviembre de 2031, de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 49.h.2.º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

Sexta. Eficacia de la adenda.

Esta adenda adquirirá eficacia a partir de su inscripción en el Registro Electrónico 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, 
se procederá a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Y en prueba de conformidad, firman este documento en la fecha de la firma 
electrónica, tomándose como fecha de formalización la fecha del último firmante.–Por el 
Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el Secretario de Estado de Transportes 
y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero.–Por el Ayuntamiento de 
Tarragona, el Alcalde, Rubén Viñuales Elías.
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